



Rev. 100216

## Etapp 1

Södergränd  
21:3 sanerat  
19:3 sanerat  
17:3 sanerat  
15:3 sanerat  
13:3 sanerat  
11:3 sanerat  
9:3 sanerat  
4:3 sanerat  
6:3 sanerat  
Korridor 3015 sanerat

Västergatan  
1:3 sanerat  
3:3 sanerat  
5:3 sanerat

Bibliotekgränd  
3:3 sanerat  
4:3 sanerat  
5:3 sanering pågår  
Biblioteket sanerat

## Etapp 2

Södergränd  
1:3 sanerat  
3:3 sanerat  
5:3 sanerat

Östergatan  
2:3 sanerat  
4:3 sanerat  
6:3 sanerat



### Etapp 3

Östergatan  
14:2 sanerat  
16:2 sanerat  
18:2 sanerat  
Väntrum 2 st. sanerat

### Etapp 4

Norrgatan  
14:3 sanerat

### Etapp 5

B 1:3 saneringen påbörjades V 42  
L 6:3 sanerat  
M 3:3 sanering påbörjas V 41  
Ö 6:2 sanerat  
Ö 8:2 sanerat

### Etapp 6

Ö 8:3 sanerat  
Ö 10:3 sanerat  
Ö 18:3 sanerat  
Ö 22:3 sanerat  
Ö 24:3 sanerat

### Etapp 7

S 2:3 (återkommer om tidplan för dessa rum)  
M 8:3 (återkommer om tidplan för dessa rum)  
M 10:3 (återkommer om tidplan för dessa rum)

### Etapp 8 preliminär tidplan

Ö 26:3 påbörjas V 2 klart för inflyttning V-9  
Ö 28:3 påbörjas V 4 klart för inflyttning V-9  
  
N 2:3 påbörjas V 6 klart för inflyttning V-9  
N 4: 3 påbörjas V 9  
N 6: 3 påbörjas V 12



**Piteå Kommun**  
Fastighets- och Servicekontoret

## Etapp 9

Ö 22:2 påbörjas V 9