

Anm.	Status
Flyttat fram 3 år	Genomförande pågår Ej startat
En ny förskoleavdelning Flyttat fram 1 år	Klart Genomförande pågår Ej startat
Risk, Klart mitten på dec Byggstart februari 2016 Flyttat åk 4 och 5 från munksund och strömnäs Flyttat åk 4 och 5 från munksund och strömnäs Framflyttat 6 månader, förslag flyttas ytterligare 6 m Framflyttat 1 år	Genomförande pågår Projektering pågår Klart Klart Planering påbörjas Hösten 15 Genomförande pågår Program planering pågår Ej Startat Klart Klart Klart
Avveckling norrmalmsskolan tillbyggnad christinaskolan	Ej startat
Tre nya förskoleavdelningar	Genomförande pågår Ej startat Ej startat
Bl a p g a trafiksituation Flyttat fram 2 år	Ej startat Ej startat Ej startat
Tillbyggnad 2 avdelningar, inhyrda moduler idag	Genomförande pågår Klart Ej startat Ej startat
Delar kvarstår Kan bli akut Tidigare läggs med 6 mån	Ej startat Klart Ej startat Akuta åtgärder pågår

