



Anpassning av skolstruktur VEP 2018-2020

2018 äskades 66,4 mkr, 2019 äskades 60,8 mkr 2020 äskades 24 mkr

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Klara 2017					
Backårdsskolan ombyggnad	3,2 mkr				8,5 mkr
Strömnässkolan rivning nybyggnad	0,4 mkr				33,4 mkr
Pågående					
Munksundsskolan	21,3 mkr				42,3 mkr
Pitholmsskolan	4,0 mkr	17,0 mkr	5,0 mkr		26,0 mkr
Förslag till beslut utifrån beviljade medel VEP 2018-2020 att starta:					
Upprustning av utemiljö skolor och förskolor (50% i bidrag)		3,0 mkr	3,0 mkr	3,0 mkr	9,0 mkr
Åtgärder efter arbetsmiljöverkets inspektion		1,0 mkr			1,0 mkr
Nybyggnad förskola strömnäs höjden 10 avd	1,0 mkr	22,0 mkr	20,0 mkr		43,0 mkr
Klubbgårdets förskola utökning med 1 avd	0,6 mkr	2,0 mkr			2,6 mkr
Tillbyggnad 1 avd på Rönnens förskola	3,5 mkr				3,5 mkr
Summa	34,0 mkr	45,0 mkr	28,0 mkr	3,0 mkr	
Beviljad budget respektive år	41,2 mkr	45,0 mkr	45,0 mkr	45,0 mkr	
Förbrukat / planerat acumulerat from 2014	131,6 mkr	176,6 mkr	204,6 mkr	207,6 mkr	
Budget acumulerat from 2014	133,2 mkr	178,2 mkr	223,2 mkr	268,2 mkr	
DiffFörbrukat kontra budget	1,6 mkr	1,6 mkr	18,6 mkr	60,6 mkr	

Ombyggnad bergsviksskolan PNF

Dialog med NLL ang hälsocentralen i Norrfjärden

Christinaprojektet Förstudie pågår SAM



Förslag till anpassning av strukturplanen till beviljade medel i VEP 2018-2020	Åtgärd			
Tillbyggnad Piteå C + 1 avd Tallåsens förskola	Flyttat fram 2 år plan påbörjas 2020			
Björklundaskolan, Solander inkl inventarier	Flyttat fram 1 år Plan påbörjas 2019			
Kullenskolan	Flyttat fram 2 år plan påbörjas 2021			
Sjulsmarksskolan (7 mkr)	Flyttat fram 2 år, bör strykas och ansvaret bör övergå till fastighets			
Förskola Rosvik behov av fler platser	Flyttat fram 2 år plan påbörjas 2020- 2021			
Rosviksskolan inkl inventarier	Flyttat fram 2 år plan påbörjas 2020			
Ombyggnad Sjulnäs skolans kök (3,1 mkr)	Bör strykas ur strukturplan ansvaret övergår till fastighets			
Renovering kök lillpite (1,5 mkr)	Bör strykas ur strukturplan ansvaret övergår till fastighets			