

Projekt	2019 VT	2019 HT	2020 VT	2020 HT	2021 VT	2021 HT	2022 VT	2022 HT	Summa	Status
Utemiljö skolor och förskolor	1,2 mkr		3,0 mkr		3,0 mkr				12,0 mkr	Löpande
Investering i Arbetsmiljö och Säkerhet	2,5 mkr		2,0 mkr		2,0 mkr				7,0 mkr	Löpande
Tillbyggnad förskola vid Böle skola						10,0 mkr	8,0 mkr		18,0 mkr	Flyttat fram 6 mkr 1 år
Böle skola							18,0 mkr		18,0 mkr	
Tillbyggnad Sjulnässkolan									9,0 mkr	
Tillbyggnad förskola / skola i Svensbyn									15,0 mkr	
Tillbyggnad mellanstadiet Pitholm	10,0 mkr	10,0 mkr	10,9 mkr	8,0 mkr					41,0 mkr	Projektering pågår
Nybyggnad förskola strömnäs höjden 10 Avdelningar	5,0 mkr	14,0 mkr	15,0 mkr	15,0 mkr	14,7 mkr				65,0 mkr	Projektering pågår
Klubbgårdets förskola Ombyggnad +1 avd	3,2 mkr								3,2 mkr	Klart 2018
Christinaprojektet									0,8 mkr	Program Pågår
Tillbyggnad Piteå C + 1 grupp Rönnens förskola	1,6 mkr								5,8 mkr	Genomförande pågår
Tillbyggnad Piteå C + 1 grupp Tallåsens förskola							5,0 mkr		5,0 mkr	
Nybyggnad förskola Piteå C 10 avd							10,0 mkr		65,0 mkr	Flyttat fram 1 år
Björklundaskolan, Solander m inkl inventarier						2,2 mkr	13,3 mkr	15,0 mkr	58,5 mkr	Uppdaterat kalkyl
Kullenskolan							10,0 mkr	10,0 mkr	23,3 mkr	Uppdaterat kalkyl
Hortlaxskolan / Norrbyskolan tillbyggnad							5,0 mkr		5,0 mkr	
Ombyggnad av gympasalen Bergsviken							8,0 mkr		8,0 mkr	
Tillbyggnad Bergsvikens förskola / skola									0,3 mkr	Program klart
Ombyggnad av fassvägen för att rymma 1 avd till					1,5 mkr				1,5 mkr	
Ombyggnad av HC Norrfjärden för förskola	8,0 mkr	8,2 mkr							16,2 mkr	Förstudie pågår
Förskola Rosvik behov av fler platser							4,0 mkr		4,0 mkr	Flyttat fram 2 år
Rosviksskolan inkl inventarier och ev tillbyggnad						3,0 mkr	14,0 mkr		17,0 mkr	Flyttat fram 1,5 år
Backgårdsskolan									11,3 mkr	Klart 2018
Summa	31,5 mkr	32,2 mkr	30,9 mkr	23,0 mkr	21,2 mkr	15,2 mkr	76,3 mkr	44,0 mkr		Summor
Summa investering enligt plan		63,7 mkr		53,9 mkr		36,4 mkr		120,3 mkr		Summor
Accumulerat förbrukat och planerat		198,9 mkr		252,8 mkr		289,2 mkr		409,5 mkr		Summor
Accumulerad budget		199,2 mkr		244,2 mkr		289,2 mkr		289,2 mkr		Summor
Budget/vep resp år		20,0 mkr		45,0 mkr		45,0 mkr				Summor
Förbrukat och planerat avvikelse mot budget		0,3 mkr		-8,6 mkr		0,0 mkr		-120,3 mkr		Summor