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Projekt 2019 VT 2019 HT 2020 VT 2020 HT 2021 VT 2021 HT 2022 VT 2022 HT Summa Status
Utemiljö skolor och förskolor 1,2 mkr 3,0 mkr 3,0 mkr 12,0 mkr Löpande
Investering i Arbetsmiljö och Säkerhet 2,5 mkr 2,0 mkr 2,0 mkr 7,0 mkr Löpande
Tillbyggnad förskola vid Böle skola 10,0 mkr 8,0 mkr 18,0 mkr Flyttat fram 6 mkr 1 år
Böle skola 18,0 mkr 18,0 mkr
Tillbyggnad Sjulnässkolan 9,0 mkr
Tillbyggnad förskola / skola i Svensbyn 15,0 mkr
Tillbyggnad mellanstadiet Pitholm 10,0 mkr 10,0 mkr 10,9 mkr 8,0 mkr 41,0 mkr Projektering pågår
Nybyggnad förskola strömnäs höjden 10 Avdelningar 5,0 mkr 14,0 mkr 15,0 mkr 15,0 mkr 14,7 mkr 65,0 mkr Projektering pågår
Klubbgärdets förskola Ombyggnad +1 avd 3,2 mkr 3,2 mkr Klart 2018
Christinaprojektet 0,8 mkr Program Pågår
Tillbyggnad PIteå C  + 1 grupp Rönnens förskola 1,6 mkr 5,8 mkr Genomförande pågår
Tillbyggnad PIteå C  + 1 grupp Tallåsens förskola 5,0 mkr 5,0 mkr
Nybyggnad förskola Piteå C 10 avd 10,0 mkr 65,0 mkr Flyttat fram 1 år 
Björklundaskolan, Solander m inkl inventarier 2,2 mkr 13,3 mkr 15,0 mkr 58,5 mkr Uppdaterat kalkyl
Kullenskolan 10,0 mkr 10,0 mkr 23,3 mkr Uppdaterat kalkyl
Hortlaxskolan / Norrbyskolan tillbyggnad 5,0 mkr 5,0 mkr
Ombyggnad av gympasalen Bergsviken 8,0 mkr 8,0 mkr
Tillbyggnad Bergsvikens förskola / skola 0,3 mkr Program klart
Ombyggnad av fassvägen för att rymma 1 avd till 1,5 mkr 1,5 mkr
Ombyggnad av HC Norrfjärden för förskola 8,0 mkr 8,2 mkr 16,2 mkr Förstudie pågår
Förskola Rosvik behov av fler platser 4,0 mkr 4,0 mkr Flyttat fram 2 år
Rosviksskolan inkl inventarier och ev tillbyggnad 3,0 mkr 14,0 mkr 17,0 mkr Flyttat fram 1,5 år
Backgårdsskolan 11,3 mkr Klart 2018
Summa 31,5 mkr 32,2 mkr 30,9 mkr 23,0 mkr 21,2 mkr 15,2 mkr 76,3 mkr 44,0 mkr Summor
Summa investering enligt plan 63,7 mkr 53,9 mkr 36,4 mkr 120,3 mkr Summor
Accumulerat förbrukat och planerat 198,9 mkr 252,8 mkr 289,2 mkr 409,5 mkr Summor
Accumulerad budget 199,2 mkr 244,2 mkr 289,2 mkr 289,2 mkr Summor
Budget/vep resp år 20,0 mkr 45,0 mkr 45,0 mkr Summor
Förbrukat och planerat avvikelse mot budget 0,3 mkr -8,6 mkr 0,0 mkr -120,3 mkr Summor
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