



Projekt

Projektnummer 28630	Namn Utemiljö Vårdgränds förskola	Bilaga 5
Projektbeskrivning Delvis nytt staket till förskolan		

Budget (tkr)

Budget	45
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	45

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Staket	45		45		
Summa	45		45		

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

--

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Det nya staketet bidrar till ökad trygghet för barn och föräldrar

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Livsmiljö

Ekonomi

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Underteckna här

Datum 2020-01-13	Projektansvarig Fredrik Marklund
---------------------	-------------------------------------