



**Projekt**

Projektnummer 28700	Namn Ombyggnad WC Förskola rosvik	Bilaga 1
Projektbeskrivning Ombyggnad för att få en större wc med duschmöjligheter på plan 2 i gamla träskolan Rosvik. Investeringen genomfördes utifrån Barn med särskilda behov		

**Budget (tkr)**

Budget	150
Ev kompletteringsbudget	0
<b>Totalt</b>	<b>150</b>

**Ekonomisk redovisning (tkr)**

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Ombyggnad större wc med dusch	150	150	164,2	14,2	<b>9</b>
<b>Summa</b>					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

Svårt att bedöma kostnader vid ombyggnader i gamla fastigheter där mycket av dokumentationen saknas.

## Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

### Barn och unga

En del i arbetet med en likvärdig skola

### Utbildning arbete och näringsliv

### Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

### Livsmiljö

### Ekonomi

### Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Ändamålsenliga lokaler innebär en bättre arbetsmiljö för personalen.

### Underteckna här

Datum  
20200114

Projektansvarig  
Stefan Bengtsson