



Tidplan projektering

Projekt
Strömbacka projekt Oden Etapp 1
Byte ventilationsaggregat
Datum 100201

Beställarombud
Lars Holmberg

Projträff
10-02-01 kl. 08,00 Rondellen

Teknikmöte 1
10-02-15 Fasanen kl. 13.30

Teknikmöte 2
10-02-26 AU rummet kl. 09.00

Teknikmöte 3
10-03-17 AU rummet kl. 09.00

Leverans av handlingar
10-04-06

Granskning av handlingar
10-04-06 - 10-04-12

Ev.revidering av handlingar
10-04-06 - 10-04-12

Anbud ut
10-04-13

Anbud in
10-05-03

Anbuds utv.
10-05-03 - 10-05-10

Beredning
10-05-10

KF/Tilldelning
10-05-17

Överklagningstid
10-05-17 - 10-05-27

Entreprenadtid
10-05-31 - Sluttid ej fastställt

Slutbesiktning
Slutbesiktningsdatum ej fastställt