



Slutredovisning av Barn- och utbildningsnämndens investeringsprojekt som avslutats år 2020

Nettobudget för slutförda investeringar uppgår till 2 320 tkr och utfallet uppgår till 2 452 tkr, vilket leder till en avvikelse på -132 tkr. Avvikelsen beror till stor del på svårigheten att uppskatta kostnaden för dessa projekt samt oförutsedda händelser.

Nedan presenteras en mer utförlig redogörelse för de slutförda projekten.

Slutförda investeringar

28635 Arbetsmiljö Elsäkerhet Strömbackaskolan

En översyn av elsäkerheten vid Strömbackaskolan har genomförts med utgångspunkt från det tillsynsmeddelande som Arbetsmiljöverket utfärdade 2018-05-31. En arbetsgrupp bestående av representanter från Fastighetsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen har arbetat med riskbedömning samt upprättande av handlingsplan. Som ett led i detta arbete avsattes 500 tkr till att förbättra elsäkerheten på Strömbackaskolans praktiska program samt gymnasiesärskolan. I lokalerna installerades jordfelsbrytare, arbetet har färdigställts under 2020.

28638 Arbetsmiljö biolab Porsnässkolan

Biolabbet på Porsnässkolan har avvecklats, lokalen har sanerats och ställts om till ett vanligt klassrum.

28636 Arbetsmiljö, säkerhet träskolan Rosvik

Genom åren har övervåningen på träskolan i Rosvik fungerat som skola, fritids och senast som förskola. Inför starten på läsåret 19/20 så skulle den återigen fungera som skollokal. Verksamheten upplevde problem med inomhusmiljön och upplevde ventilationen som otillräcklig. Ett befintligt ventilationsaggregat och nya kanaler installerades.

För att förbättra trafiksäkerheten framför träskolan i Rosvik har följande åtgärder vidtagits; flytt av personalparkeringar, omdragning av väg för godstransporter till förskolan samt en ny hämta lämna parkering.

28633 Utemiljö Tallåsens förskola

Tallåsens förskola har fått en upprustad klimatanpassad utemiljö med nytt staket, förbättrad belysning och ökad tillgång till skugga. Förskolan kommer att vara en av Piteå kommuns sommaröppna enheter.



Projektnamn	Inv.	Re- inv.	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Avvikelse (tkr)	Bilaga
Arbetsmiljö Elsäkerhet Strömbackaskolan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500	525	-25	1
Arbetsmiljö Biolab Porsnässkolan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	270	205	65	2
Arbetsmiljö, säkerhet Träskolan Rosvik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	750	810	-60	3
Utemiljö Tallåsens förskola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	800	912	-112	4
Summa totalt (tkr)			2 320	2 452	-132	
varav reinvesteringar (tkr)			0	0	0	
varav investeringar (tkr)			2 320	2 452	-132	