

**Projekt**

Projektnummer 28633	Namn Utemiljö Tallåsens förskola	Bilaga 4
Projektbeskrivning Tallåsens förskola har fått en upprustad klimatanpassad utemiljö med nytt staket, förbättrad belysning och ökad tillgång till skugga. Förskolan kommer att vara en av Piteå kommuns sommaröppna enheter.		

Budget (tkr)

Budget	800
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	800

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Upprustning utemiljö	800		912	-112	-14
Summa	800		912	-112	-14

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

Markentreprenaden blev dyrare än budget på grund av oförutsedda markförhållanden. Extra soltak monterat 2020 (6 tkr)

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Barnen på Tallåsens förskola får en markant uppfräschad utemiljö både när det gäller klimatanpassning, trygghetsskapande åtgärder samt en egen altan med soltak liksom en ny åk-kulle och uppdaterade lekutrustning.

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Utemiljön är utformad i samråd med personalrepresentanter som i sin tur har fört dialog med kollegor och barn.

Livsmiljö

Den nya utemiljön kring Tallåsens förskola har bidragit till en större trygghet för barn och personal. Med ett nytt, högre och stabilare staket, samt förbättrad belysning över hela uteområdet så kan både barn och vuxna vara trygga med att ingen kommer bort. Den ökade tillgången till skugga gör utemiljön attraktiv under varma sommardagar och den nya altanen med skuggtak gör det möjligt att inta måltider utomhus.

Ekonomi

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Nya möjligheter till utomhuspedagogik, möjlighet att tillbringa mer tid utomhus främst under sommaren på den nya altanen med sittgrupper och soltak. Ökade möjligheter till rörelse genom en ny åk-kulle med konstgräs som är användbar året om. Av den befintliga och den nya lekutrustning som inskaffats finns inga objekt som på något sätt skulle styra särskilt pojkar eller flickor att använda denna.

Underteckna här

Datum 2020-12-14	Projektansvarig Fredrik Marklund
---------------------	-------------------------------------