



Beslutsprocess

Christinaprojektet och Löjan (flytt av bibliotek)

Beslutad av plan- och tillväxtkommitté 2017-03-16



Beslutsprocess

- Christinaprojektet – scenario 4
- Löjan - bibliotek

Tjänsteskrivelse tas fram av projektet

I tjänsteskrivelsen föreslås val av scenario 4 för Christinaprojektet samt att biblioteket flyttas till annan central lokalisering, ev externhyrd

Kommunstyrelsen
Slutligt beslut med förbehåll att alla nämnder beslutat om tjänsteskrivelsen.

16 mars

19 april

25 april

26 april

7 juni

Plan- och tillväxtkommittén

Beslut om beslutsprocess och inriktning. Beslut om att arbete med programhandling för Christinaprojektet och detaljplan för Löjan kan påbörjas redan nu.

Fastighets- och servicenämnden

Tjänsteskrivelse beslutas

Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse beslutas

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse beslutas

Barn- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse beslutas

Arbete med programhandling Christinaprojektet och detaljplan Löjan