



Projekt

Projektnummer 28637	Namn Parkering Munksundsskola	Bilaga 7
Projektbeskrivning Vi har fått synpunkter från föräldrar och skolverksamheten om att det är väldigt trångt och osäkert på avlämningsparkeringen vid Munksundsskolan. Tillsammans med samhällsbyggnad trafik har en ny utformning tagits fram och en ombyggnad har genomförts.		

Budget (tkr)

Budget	150
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	150

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
	150		169,9	19,9	13
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

--

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Säkra skolvägar för skolans elever

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Livsmiljö

Säkra skolvägar för skolans elever

Ekonomi

E

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Underteckna här

Datum
20190114

Projektansvarig
Stefan Bengtsson