

**Kultur o Fritid
Investeringar 2014**

Text	Utfall jan-april 2014	Budget 2014	Prognos-utfall maj-dec	Prognos 2014	Avvikelse Bud-Prog
Bokchip		130,0	80,0	80,0	50,0
Lekparksplan		658,9	659,0	659,0	-0,1
Parkplan		898,8	899,0	899,0	-0,2
LF Arena Fotbollsplan ¹	183,1	4 694,0	1 999,9	2 183,0	2 511,0
Uppm.kulturh.pl.Öjebyn		29,5	29,5	29,5	0,0
Konstparken	4,3	358,5	358,7	363,0	-4,5
Konstgräsplan ²	64,3	3 000,0	1 999,7	2 064,0	936,0
Friidrottshallen, inventarier	4,8	500,0	795,2	800,0	-300,0
Pitholms sporthall, inventarier		1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0
Folkhälsoåtgärder		356,0	356,0	356,0	0,0
Muddringsplan	1 318,8	1 841,0	500,0	1 818,8	22,2
Muddringsplan Rosvik	35,4	0,0	0,0	35,4	-35,4
Bokbuss		3 500,0	0,0	0,0	3 500,0
Skatepark		1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0
Modernisering park	4,7	116,1	111,0	115,7	0,4
Modernisering anlägg.	73,5	542,4	518,3	591,8	-49,4
Ospec.investram KF	233,4	1 495,7	1 262,4	1 495,8	-0,1
Badbrygga Norrstrand	19,4				
Skärgårdsbil NYK571	214,0				
Toro gräsklippare, parken					
SA Ljud/teknikinvesteringar					
Infodisk, biblioteket					
LF Arena Hjullastare					
Skärgårdspaketet	236,4	2 192,4	1 956,0	2 192,4	0,0
2 st betongbryggor Stenskär	236,4				
Lyftkran, båt					
Brygga, Mellerstön					
Fingermanholmen					
Toatömning, Renön					
Muddring Rosvik					
Invest kultur/fritid	2 158,7	22 313,3	13 524,7	15 683,4	6 629,9

¹Osäkerhet kring om det hinner göras något i år p.g.a. överprövning av upphandling av ny konstgräsplan LF.

²Markarbete, 2 mkr. Osäkert om det hinner att starta. Påverkas av hur Airdome-utredningen går.