
Hej Eva 
 
Härmed kommer ett svar på gårdagens frågor från skyddsombuden på Strömbacka 
OBS! att svaret gäller bara hus Oden 
 
Den 30 sept. hade vi ett upp startmöte gällande planering av de fortsatta saneringsarbetena på Oden. 
Med på mötet var  
Conny Granberg FSK 
Eva Jordahl Strömb 
Camilla Landin Strömb 
Stefan Wigren Strömb 
Carl-Erik Lundberg Strömb 
 
Ett förslag kom fram att fortsätta saneringen på plan 3 av ytterväggarna på Östergatan 8,10,18,22,24 
samt plan 2 ytterväggar på Östergatan 6 och 8. 
Förslaget kommer att förankras med personalen innan det fastställs. 
 
Dessutom kommer ett antal rum lös i mitten av skolan på plan 3 
S 2:3 
B 1:3 
M 3:3 
L 6:3 
Ovanstående rum är svårt att tidssätta eftersom omfattningen av ev. skadat material inte är fastställt. 
 
Svar på frågor från Skyddsombud på Strömbacka 1.2.3.4.och 5 
 

1. Ytterväggarna på plan 2 och 3 kommer vi att fortsätta sanera efter den plan som är fastställd, 
alltså rivning av befintlig vägg och uppbyggnad av ny  

2. Eftersom vi har fått en större tilldelning av rum att sanera, kommer Fastighets och 
servicekontoret att sätta in mer resurser på saneringsarb.  
Vi räknar att det kommer att ta ca: 15 veckor totalt på plan 2 och 3 att sanera ytterväggarna  
på plan 2 på Östergatan 6 och 8. 
och plan 3 på Östergatan 8,10,18,22,24  
Saneringen påbörjas fr.o.m. början av V 42 t.o.m. V 4 – 2010 av dessa lokaler 
 

3. Fastighets och servicekontoret  
4. Fastighets och servicekontoret  
5. Jag föreslår att Strömbacka skolan utser en kontaktperson mellan mig och skolan som 

förmedlar ut information till verksamheten  
 

Svar på sanering av B 5:3 är att vi har gått igenom rummet och friskförklarat rummet en gång, så 
därför kommer vi inte att gå in och gör åtg. i detta rum 
Svar på B och C hall plan1 där vill jag återkomma med svar längre fram jag vill skaffa mig en 
bättre bild innan jag kommer med svar, samma gäller Styrketräningsrummet på plan1 
Jag återkommer dessutom med svar längre fram gällande M 3:3 och M 8:3 
 
 
Hälsn. CG  

                       
 
 


