
Fåröbron 
Snabb beskrivning av de olika byggskedena: 

Fas 1: Muddring/Omfartsväge 
En bank läggs ut för att muddring av sundets södra sida ska kunna utföras. Sulfidleran under 

och kring banken schaktas bort och omfartsvägen påbörjas anläggs. Omläggning av trafik 

beräknas kunna göras kring lucia i år.

 

  



Efter att trafiken har lagts om kommer den befintliga banken schaktas ner till vattenspegeln. 

Massorna från befintliga banken används för att ta sig ut på norra sidan av bron som även ska 

muddras. 

 

Fas 2: Broarbeten samt markarbeten 
I samma skede som muddringen pågår så startar även delar av broarbetena. Det som sker först är 

förberedande arbeten för mellanstöden samt schakt för ändstöden som ska pålas. 

Mellanstöden schaktas och återfylls till grundläggningsnivå vilket är ca 5m under vattenytan. Väl 

återfyllt och avjämnat lyfts en armerad trälåda ner i vattnet och justeras in så den står i läge innan 

den gjuts med undervattensbetong. 

 



 

Figur 1 - Spontlåda innan gjutning 

 

Figur 2 - Gjuten spontlåda med armering(delar) för stöden 



 

Figur 3 - Gjutna mellanstöd i spontlåda 

 

Figur 4 - Medelvattennivå för nedlyft spontlåda 



 

1. Överbyggnaden görs med hjälp av fackverksformställningar som ställs mellan stöden för bron 

likt bilden nedan. 

 

 

Figur 5 – Broknekt 

Broknektar lyfts på bron och kläs in med formvirke. Blir ca 165st knektar. Bron armeras och gjuts 

sedan under sommaren. 

 

Samtidigt som bron byggs så pågår markarbetena med uppbyggnad av bank fram till bron. 



 



 
Då bron har gjutits och formarna rivits färdigställs marken med anslutningarna till bron. Då 

det är klart samt räckena i marken slagna läggs trafiken över tillbaka på nya Fåröbron. 

Omfartsvägen schaktas bort och marken kring bron färdigställs. 

 

Fas 3: Färdig bro 

 







 


