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1 Inledning och syfte 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster §6 är kommunen skyldig att ha en Vattentjänstplan. En 
Vattentjänstplan är av övergripande karaktär och omfattar hela kommunens vatten- och 
avloppsförsörjning. Kommunen ska samråda med berörda fastighetsägare och myndigheter och ställa 
ut förslaget till granskning innan den antas. Vattentjänstplanen ska antas av kommunfullmäktige men 
är inte bindande. Planen ska innehålla: 

 Kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. 
 Kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-

anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. 

Föreliggande dokument avser att utgöra denna del och ska löpande följas upp, men genomgå en större 
översyn var fjärde år. Ansvarig för uppföljning och revidering är kommunstyrelsen.  

Tidigare VA-plan  Uppdaterad VA-plan 

 Utbyggnadsplan VA 
 Riktlinjer för inrättande av verksamhetsområde 
 Riktlinjer för Dagvattenhantering 
 Beredskapsplanering: Nödvatten/brandvatten 
 Vattenskyddsområden 
 Plan för klimatanpassning 
 Dricksvattenstrategi / Reservvattenförsörjning 

  Vattentjänstplan 
 

 Riktlinjer för Dagvattenhantering 
 Beredskapsplanering: Nödvatten/brandvatten 
 Vattenskyddsområden 
 Plan för klimatanpassning 
 Dricksvattenstrategi / Reservvattenförsörjning 

 
Vattentjänstplanen ersätter tidigare ”Riktlinjer för inrättande av verksamhetsområde” och 
”Utbyggnadsplan VA” samt ger en övergripande bild från övriga delplaner inom kommunens VA-
plan. Inom Piteå kommuns styr- och ledningssystem finns inte någon typ av styrande dokument som 
kallas Plan. Vattentjänstplanen är inom kommunens författningssamling närmast att betrakta som ett 
Program.  

2 Organisation 

VA-planeringsgruppen och dess styrgrupp består av följande deltagare i samband med framtagandet av 
planen;  

Styrgrupp  Arbetsgrupp 

Patric Lundström,    Kommunalråd, ordf. KS 
Henrik Viklund        Ordf Pireva Styrelse 
Magnus Nyström,    Ordf Samhällsbyggnadsnämnden 
Åsa Wikman,          Chef Miljö och hälsoskydd 
Johan Wirtala,         Chef planeringsavdelning 
Micael Kemi,           Chef gatuavdelningen  
Andreas Lind,          Kommunchef 
Johan Bäcklin,          VD Pireva 
Fredrik Bellander     VA-chef Pireva 

 Maria Widman,    Samhällsutvecklare, projektledare 
Ann Lindfors,       Utredningsingenjör, Pireva 
Ulf Isaksson,        Miljöinspektör, Miljö- och hälsoskydd 
Vakant,                Planhandl., Planeringsavdelningen 
Dan Evander,       Kommunekolog, Planeringsavdelningen 
Hanna Wimander, Projektingenjör, Gatuavdelningen 

3 Samråd 

Allmän annonsering samt specifika utskick till särskilt berörda fastighetsägare inom och i närheten till 
föreslaget utbyggnadsområde genomfördes i april 2022 med tillhörande samrådsmöte. Föreslagen 
vattentjänstplan samråds genom en allmän annonsering, information på hemsida och särskilt utskick 
till berörda myndigheter. Kompletterande samråd med förslag till föreliggande vattentjänstplan 
genomfördes den 10 juni – 10 juli 2023. Samrådsredogörelse finns att läsa i bilaga 1. Granskning och 
utställning pågick 6 sept - 4 okt 2023. 
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4 Förutsättningar för vatten i Piteå 

EU:s ramdirektiv för vatten trädde i kraft år 2000 och har implementerats i svensk lagstiftning genom 
bland annat miljöbalkens 5 kap. Direktivet syftar till att åstadkomma bra vattenkvalité och en 
långsiktigt hållbar användning av vatten. För grundvatten finns ett separat direktiv, Direktivet om 
skydd av grundvatten.  

I enlighet med vattendirektivet (förordning 2004:660) har Sveriges fem vattenmyndigheter fastställt 
ekologisk och kemisk status för landets vattenförekomster (sjöar, vattendrag och kustvatten). 
Vattenmyndigheterna har också fastställt vilken status (MKN) som skall uppnås för respektive 
vattenförekomst. För de flesta vattenförekomster skall MKN uppnås senast i december år 2027. 

4.1 Ytvatten 

Alla ytvattenförekomster har kemiska och ekologiska kvalitetskrav och bedömningar av dessa finns 
tillgängliga via den internetbaserade databasen VISS, Vatteninformationssystem Sverige.  

Publicerade bedömningar visar att ingen av de 216 ytvattenförekomsterna i Piteå kommun uppnår god 
kemisk status, bedömningen är gjord inklusive kvicksilverhalt. Detta är inte unikt för Piteå. 
Situationen ser likadan ut i hela riket. Detta beror på diffusa internationella utsläpp av kvicksilver. 
Exklusive kvicksilver bedöms 8,8 procent av ytvattenförekomsterna har god kemisk status. Betänkas 
ska att 89,8 procent av ytvattenförekomsterna inte är klassade med avseende på kemisk status, 
exklusive kvicksilverhalt.  

Vad gäller ekologisk status i kommunens vattenförekomster har 60,6 procent måttlig status, drygt 27 
procent bedöms ha god status och nära 11 procent bedöms ha hög status. En av de 216 
ytvattenförekomsterna bedöms ha dålig ekologisk status.  

Risken för att ekologisk status/potential inte uppnås år 2027 bedöms föreligga i nära 57 procent av 
ytvattendragen i Piteå kommun. Risk för att kemisk status/potential inte uppnås till år 2027 föreligger i 
94 procent av vattendragen (inklusive kvicksilver).  

Av kommunens sju största vattendrag (Piteälven undantaget) är det ett vattendrag som i dagsläget har 
God Ekologisk Status vilket är normen (MiljöKvalitetsNormen, MKN) i alla våra vatten. Nuvarande 
status är Måttlig Ekologisk Status i de övriga vattendragen. Det är inte det biologiska livet i sig som är 
problemet utan det är i de flesta fall beroende på något av följande problem: 

 Konnektivitet – att fisk eller andra organismer inte kan röra sig fritt upp- och nedströms i 
vattendraget. Det finns med andra ord vandringshinder. 

 Morfologi – att vattendraget är mänskligt påverkat i form av rätning, röjning eller omledning. 
Detta skedde i samband med flottningsepoken. 

 Hydrologiskt tillstånd – att vattenflödet är påverkat och/eller styrt så att det inte har sin 
naturliga flödesregim. Orsakat av olika former av dammar.  

Är två av dessa tre parametrar negativa så blir klassningen av den ekologiska statusen sänkt, oavsett 
om övriga parametrar indikerar att statusen är god eller till och med hög.  

Åtgärder som behöver göras är återställningsarbete i de vattendrag som har påverkats genom 
flottledsrensning samt Lillpiteälven och Piteälven där vandringshinder för fisk förekommer. 

Det finns även vattenförekomster (vattenområden) inom kommunens kustområden som idag inte 
uppnår God Ekologisk Status. Idag har de klassningen Måttlig Ekologisk Status.  

Kunskaper om vattenförekomsternas kemiska status är till stor del av översiktlig karaktär och det har 
identifierats ett behov av att få mer kunskap om i vilken omfattning de idag är påverkade av 
omkringliggande verksamheter, markpåverkan m.m. Kommunen har erhållit LOVA-bidrag för åren 
2020 - 2023 för att genomföra provtagning av Piteås kustrecipienter. Provtagningen syftar med andra 
ord till att öka kunskapen om recipienternas status och identifiera behovet av övervakning och 
åtgärder.  
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4.2 Grundvatten 

För grundvatten gäller kemiska och kvantitativa kvalitetskrav. Kvalitetskrav gäller bland annat för 
bekämpningsmedel, nitrat, ammonium och metaller. För dessa ämnen finns dels riktvärden som inte 
ska överskridas och dels värden som utgångspunkt för att vända en uppåtgående trend av ämnet i 
grundvattnet. De kvantitativa kvalitetskraven innebär förenklat att det råder balans mellan uttag och 
nybildning av grundvatten.  

I Piteå kommun finns 19 grundvattenförekomster, varav samtliga bedöms ha god kemisk status. 

Under mycket torra somrar kan grundvattennivåerna minska och i samband med större uttag av 
dricksvatten har det förekommit att en av de kommunalt grävda brunnarna i Jävrebodarna sinat. 
Vattentäkten innefattar dock två brunnar vilket gör att man i de flesta fall kan klara försörjningen av 
dricksvatten. Vid enstaka tillfälle när båda brunnarna sinat, har dessa brunnar fyllts på från tankbil med 
dricksvatten från Degerängets vattenverk. 

I övrigt finns ingen generell indikation på låga grundvattennivåer från fastighetsägare med enskild 
vattenförsörjning. Undantagsvis har någon enstaka fastighetsägare förfrågat om kommunalt vatten då 
den enskilda brunnen temporärt har sinat. 

5 VA-försörjning, nuvarande och på lång sikt 

Piteå kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 19 december 2016.  
Översiktsplan 2030 beskriver önskvärd utveckling inom hela kommunen och huvudmålet för 
Översiktsplan 2030 är att ha en befolkning på 46 000 år 2040. Vid årsskiftet 2022/2023 hade Piteå 42 
362 invånare. För att möta befolkningsökningen och därmed det växande behovet av dricksvatten, 
omhändertagande av dagvatten samt rening av spillvatten finns det behov av att utveckla och investera 
i VA-infrastrukturen. 

5.1 Dricksvattenförsörjning 

Det kommunala dricksvattnet försörjer sammanlagt mer än 90 procent av kommunmedborgarna som 
är anslutna till vattenledningsnätet. Huvuddelen av vattnet produceras vid Degerängets vattenverk. 
Inom distributionsområdet ingår även industrier så som SunPine, Smurfit Kappa Kraftliner, Wibax och 
Piteå Älvdals sjukhus. På Degeränget finns även ett industrivattenverk som producerar industrivatten 
till SCA. 

Förutom de kommunala anläggningarna finns även cirka 1 400 enskilda vattenbrunnar. 

5.1.1 Vattentäkter och vattenskyddsområden 

Piteå kommun har sju stycken grundvattentäkter (inklusive reservvattentäkter) där huvuddelen 
omfattas av ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter (Arnemark, Jävrebodarna, 
Klubben, Koler, Långträsk, Sikfors, Storsund).  

Svensbyfjärdens ytvattentäkt i Pite älv försörjer majoriteten av Piteås befolkning med dricksvatten och 
har sedan år 2022 ett fastställt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter. Huvudman och 
verksamhetsutövare för täkterna är Pireva. Täkten har en god kapacitet och råvattentillgång. 

Skyddsföreskrifter är bestämmelser som styr vad som är tillåtet och inte för den som bor eller verkar 
inom ett vattenskyddsområde. Målet är att skydda råvattnet mot föroreningar så att både nuvarande 
och kommande generationer ska få fortsätta dricka ett rent och hälsosamt vatten.  

5.1.2 Vattenverk 

I Piteå kommun finns det sammanlagt åtta dricksvattenverk som producerar dricksvatten både till 
hushåll och verksamheter inom de fastställda verksamhetsområdena samt till flertalet 
gemensamhetsanläggningar utanför verksamhetsområdet. 
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 Degeränget– Här produceras huvuddelen av Piteås dricksvatten, normalt en dygnsproduktion 
på ca 10 000 kubikmeter. Problematik med nuvarande produktionsanläggning är kapacitet, 
kvalitet och en åldrande anläggning med stort underhållsbehov. För att möta dessa problem 
samt en kommande befolkningsutveckling har en dricksvattenstrategi tagits fram och ett 
pilotförsök för rening pågår där syftet är att välja framtida beredningsprocess. Pilotförsöket 
planeras vara klart under 2023 och därefter tas ställning till hur Piteå kommuns framtida 
dricksvattenproduktion ska se ut. Orörda markområden intill vattenverket Degeränget samt vid 
råvattentäkt på Hemlunda bör sparas för eventuella framtida utbyggnader och 
processförändringar (se Översiktsplan och kommande förslag till Fördjupad Översiktsplan 
Öjebyn). 

 Långträsk, Sikfors och Storsund – I samtliga vattenverk finns det god kapacitet och det är 
möjligt att ansluta fler abonnenter. 

 Jävrebodarna - Grundvattnet innehåller mycket järn och mängden vatten är begränsad. Här får 
fritidshus som är avtalsanslutna utanför verksamhetsområdet endast hämta vatten via 
tappställen från det kommunala vattensystemet då man vill hålla ner vattenproduktionen för att 
undvika att ta brunnar med höga järnhalter i drift. Nyanslutningar tillåts därför inte heller. 
Ingen plan finns på utökad kapacitet för närvarande.  

 Arnemark – Vattenverkets kapacitet är i nuläget begränsande. Vid höga vattenuttag 
överbelastas verket med försämrad kvalitet som följd. Under 2024 planeras en uppgradering av 
maskinell utrustning i befintligt vattenverk för att förbättra vattenkvalitén. I och med det 
kommer nyanslutningar kunna medges.  

 Koler – Försörjer normalt tio personer med vatten och har kapacitet för maximalt 100 personer. 
I nuläget förekommer anmärkningar på vattenkvaliteten, därför pågår en förstudie för att utreda 
förbättrad reningsprocess och eventuellt ny uttagskälla för råvattnet.  

 Borgarudden – Försörjer campingen med dricksvatten under sommartid. Kvaliteten är tjänlig 
med anmärkning och har lågt pH-värde. Ingen behandling av vattnet sker och kapaciteten är 
okänd. Bristande tillgång av vatten har dock inte förekommit. 

5.1.3 Distribution av vatten 

Från vattenverket pumpas vatten ut i kommunens ledningsnät. För att klara belastningstoppar samt ha 
en vattenreserv finns fyra högreservoarer (vattentorn) i Jävre, Munksund, Malberget i Rosvik samt 
Grisberget i Piteå. Dessa rymmer, om de är fyllda till 80 procent, ett dygns normalförbrukning.  

Holmträsk, Nybyn och Sjulsmark har lågreservoarer som försörjs med vatten från Degeränget.  

Avlägsna och högt belägna abonnenter får sitt vatten via tio tryckstegringsstationer som finns i 
Blåsmark, Böle, Lillpite, Norrfjärden, Pålmark, Lakafors, Kölen, Stockbäcken, Strömbacka och 
Pitsund. Från mindre vattenverk i byarna pumpas vattnet direkt till ledningsnätet. 

5.1.4 Reservvatten 

I dagsläget finns inget fullgott reservvattenalternativ för huvudvattentäkten. Däremot finns, inom 
kommunen, både ett reservvattenintag i Piteälvens ytvattentäkt samt en reservgrundvattentäkt på 
Klubben, Pitholm. Grundvattentäkten, ingår i kommunens beredskapsplan för vattenförsörjning 

I beredskapsplanen saknas information som pekar ut särskilt viktiga vattenresurser utöver befintliga 
reservvattentäkter. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att Piteälven och grundvattentäkten på 
Klubben är av hög prioritet ur regional vattenförsörjningssynpunkt. 

En begränsad kartläggning av grundvattentillgångarna har genomförts i kommunen. Statens 
Geologiska Undersökningar (SGU) genomförde år 2002 en undersökning av några områden utmed 
Piteälven varav delar av områdena visade sig ha goda grundvattentillgångar  
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5.1.5 Nödvatten 

Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom det ordinarie ledningsnätet. Pireva 
har en beslutad nödvattenplan. Vid en störning i den ordinarie dricksvattenförsörjningen förser Pireva 
de kunder som är anslutna till den kommunala dricksvattenanläggningen med vatten från 
nödvattentankar. Tankarna placeras i områden där det finns behov och fylls på kontinuerligt så länge 
behov finns. Som medborgare behöver man själv ha med kärl för att bära hem vattnet.  

Vid en kris kan vatten vara en bristvara och tillgångarna måste ibland prioriteras. Prioritet ges till de 
som bedöms mest sårbara, det kan till exempel gälla vårdinrättningar, förskolor och verksamheter som 
klassas som samhällsviktiga.  

Beroende på hur omfattande störningen är, kan det dröja kortare eller längre tid innan nödvattentankar 
kommer på plats. Privatpersoner har ett eget ansvar att se till att ha en generell krisberedskap. MSB 
rekommenderar att hushåll ska ha beredskap för att klara en vecka utan stöd från samhället.  

5.1.6 Brandvatten 

Brandposter som kan användas vid brandbekämpning finns utplacerade i kommunen inom 
verksamhetsområdet för vatten på platser där det finns god vattenkapacitet. Brandposter i 
bostadsområden används alltmer sällan då dagens brandbilar ofta har det vatten de behöver med sig i 
bilen. Pireva och Räddningstjänsten bedömer i samråd löpande vilka brandposter som behöver förnyas 
eller kan tas bort. Det finns även ett antal väggbrandposter inom kommunen som är placerade inom 
enskilda fastigheter. Beslut finns om att dessa ska avvecklas löpande under en tioårsperiod. 

5.1.7 Vattenkiosk 

En vattenkiosk finns vid Kullens småindustriområde på Degeränget där verksamheter har möjlighet att 
köpa tekniskt vatten för att fylla en tankbil eller liknande. För att få åtkomst till kiosken behöver en 
nyckel kvitteras ut via Pirevas kundservice på Bredviksberget. Sommartid finns även möjlighet för 
privatpersoner att hämta en mindre mängd dricksvatten gratis vid stationen.  

5.2 Spillvattenförsörjning 

I Piteå finns 17 avloppsreningsverk som tar emot och behandlar det avloppsvatten som uppstår i 
kommunen. Sandholmens reningsverk i Hortlax är kommunens största avloppsreningsverk med en 
kapacitet för cirka 35 000 pe (personekvivalenter) och har i dagsläget cirka 31 000 personer anslutna 
(centrala delarna samt infjärdenområdet). Sandholmen tar även emot externt slam från mindre 
reningsverk och enskilda avloppsanläggningar (ca 3000 st). Utsläppet av avloppsvattnet sker strax 
nedströms Sandholmen. 

Förutom reningsverket på Sandholmen finns kommunala reningsverk i Rosvik, Norrfjärden, Jävre, 
Hemmingsmark, Sjulsmark, Sikfors, Blåsmark, Holmträsk, Arnemark, Nybyn, Jävrebodarna, 
Långträsk, Koler, Jävre Ronningarna, Långnäs och Storsund.  

Det finns plats för nya VA-abonnenter på samtliga verk utom i Jävrebodarna och Jävre Ronningen.  

5.3 Dagvattenförsörjning 

Det vatten som kommer från nederbörd kallas i vatten- och avloppsbranschen för ”dagvatten”. 
Kommunens dagvattensystem, som består av ledningar i marken, diken, dammar och dylikt 
dimensioneras för att kunna hantera regn som statistiskt återkommer var 10:e-30:e år, beroende på hur 
tätbebyggd omgivande bebyggelse är. Vid kraftigare regn än vad dagvattensystemet dimensionerats 
för, rinner nederbörden på markytan. Det är viktigt att bygga hållbara samhällen som kan hantera även 
större nederbördsmängder. 

Piteå kommuns Riktlinjer och anvisningar för dagvatten (jan 2019) gör gällande att dagvatten i första 
hand ska omhändertas lokalt (LOD) på den fastighet där det uppkommer. I andra hand i nära 
anslutning till källan i öppna system. I sista hand ska avledning till rörledningssystem nyttjas. 
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I de generella riktlinjerna finns det tre punkter som särskilt behöver beaktas ur ett dagvattenperspektiv, 
nämligen följande.  

 Planerad höjdsättning - En planerad höjdsättning ur ett dagvattenperspektiv är nödvändigt för 
att minimera risken för skador på bebyggelse vid händelse av kraftiga regn.  

 Fördröjning - I samband med exploatering måste det säkerställas att dagvattenhanteringen 
optimeras utifrån områdesspecifika förutsättningar och behov. I områden där 
dagvattensystemet riskerar att överbelastas får dagvattenflödet inte öka i samband med 
exploatering. 

 Rening - Dagvatten ska renas om det innehåller högre halter av näringsämnen, tungmetaller 
och andra miljöstörande ämnen än vad recipienten tål enligt miljökvalitetsnormer och 
statusklassning. I samband med exploatering eller ombyggnationer får tillförsel av förorenat 
dagvatten till recipienten inte öka. 

En uppdatering av riktlinjerna är planerad att göras under 2023-2025 som kommer att se över frågor 
såsom ansvarsfördelning (Kommuninternt/VA-huvudmannen, exploatörer samt fastighetsägare) samt 
eventuellt införa krav på föroreningshalter i dagvatten (MKN eller egna riktvärden). 

Utsläpp av dagvatten sker i Hortlax och Bergsviken till diken och i övrigt via diken eller rör till 
Piteälven norr om Bergsviksbron, i Södra Stadsfjärden, Nördfjärden, Inrefjärden och i Yttrefjärden. 
Någon rening av dagvatten annat än infiltration i öppna dagvattensystem förekommer inte i nuläget. 

Piteå kommun bedriver tillsammans med VA-huvudmannen ett projekt där man planerar att anlägga 
ett fördröjningsmagasin som en klimatanpassningsåtgärd för att minimera risken för översvämning i 
centralt belägna områden i staden. Området har reviderad detaljplan, projektering pågår och planeras 
att anläggas 2024/2025. 

5.4 Ledningsnät 

Stora delar av Piteå kommuns vatten- och avloppsledningar anlades under åren 1950 - 1980. Det finns 
totalt ca 150 mil ledningar som hör till den kommunala anläggningen. Ledningsnätet är den del som 
bedöms vara i störst behov av ny- och reinvesteringar, likt situationen som finns i många andra 
svenska kommuner. I dagsläget finns ett mål om att förnya 0,65 procent av vattenledningarnas totala 
längd per år och 0,5 procent av avloppsledningarna.  

Vid prioritering av vilka ledningssträckor som ska förnyas finns ett antal parametrar att ta hänsyn till, 
tex. omfattning på driftstörningar, ledningens ålder och material, konsekvens på samhället vid en 
störning och möjlighet till samordning med andra schaktarbeten så som gatuförnyelse. 

I området från Bergsviken mot Svensbyn begränsar idag ledningsnätets kapacitet nya anslutningar. En 
förstudie pågår under år 2023 för att utreda om en landförläggning av den spillvattenledning som 
ligger i Svensbyfjärden bör göras. Om det görs finns även möjlighet att samförlägga 
dricksvattenledningar och få rundmatning på dricksvattnet till Infjärden för ökad redundans samt att 
lösa dagens kapacitetsbrist.  
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6 Utbyggnad av VA i befintlig bebyggelse  

Bedömningen av när ett område är i behov av kommunalt VA ska vara en tydlig gräns och ge en 
prioritetsordning för eventuellt upprättande av verksamhetsområde. Bedömningsmodellen bygger på 
§6 i vattentjänstlagen som reglerar när kommunens ansvar att inrätta verksamhetsområde inträder: 

§ 6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, skall kommunen  

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

Vid bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till 
förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild 
anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. 
Lag (2022:1249). 

 

Gällande dagvatten behöver behovsbedömning för inrättande av verksamhetsområde för 
dagvattentjänsten enligt §6, i befintlig bebyggelse göras. Uppdateringen planeras att genomföras under 
2023/2024.  

Bedömning av vilka områden med befintlig bebyggelse som kan ha behov av kommunalt vatten och 
spillvatten (§6-områden) samt villkor som gäller för utpekade områden beskrivs i detta kapitel.  

 

6.1 Metod för bedömning av befintliga bebyggelseområden utanför 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

6.1.1 Steg 1: urval av potentiella §6-områden ”större sammanhang” 

En GIS1-analys utförs i syfte att identifiera de områden som bedöms utgöra bebyggelse i ett större 
sammanhang. Urvalet utförs med minst 20 stycken angränsande bostadshus med ett avstånd på 
maximalt 50 meter mellan bostadshusen. 

En känslighetsanalys utförs även med minst 20 stycken angränsande bostadshus men med största 
avstånd på 100 meter mellan bostadshusen. Känslighetsanalysens syfte är att identifiera områden som 
har starka skäl utifrån miljö och hälsobehov att lösa VA-försörjningen trots en glesare 
bebyggelsetäthet. 

GIS-analysen resulterar i ett antal geografiska områden (kluster) och namnsätts för orienterbarhet inför 
vidare bedömning. Datan kan tas ut i form av en lista med klusterområden med information om antal 
fastigheter (bostadshus) och antalet bostadshus där det finns personer folkbokförda på (bedöms som 
permanentboende). 

Ett fåtal områden kvalar in i bedömningen utifrån miljö och hälsa där det är av så stor betydelse att 
”större sammanhang” kan innebära ett färre antal bostadshus än vad klusteranalysen utgår ifrån. Det 
kan handla om bostadshus i direkt närhet till badplatser, inom skyddszon till ett vattenskyddsområde 
eller som riskerar översvämmas. 

 
1 GIS – Geografisk Informations System 
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6.1.2 Steg II: urval av potentiella §6-områden ”Miljö” och ”hälsa” 

En bedömning av faktabaserat underlag avseende tre faktorer; ”Övergödning”, ”Vattenskyddsområde” 
och ”dricksvattenförsörjning” utförs. Om någon av de tre faktorerna kan besvaras med ”Ja”, se tabell 
1, betraktas området som ett s.k. §6-område och lyfts vidare till Steg III.  
 

Tabell 1. Faktorer som ligger till grund för urval av områden som är potentiella §6-områden 

Faktorer Potentiellt §6-område Inte §6-område 

MILJÖ - ÖVERGÖDNING  
hela eller delar av klustret ligger inom 100m till 
recipient som är klassat som övergött enligt VISS2 
eller recipientprovtagning 

Ja Nej 

   

HÄLSA - VATTENSKYDDSOMRÅDE 
hela eller delar av klustret (avloppsanläggningar) 
ligger inom vattenskyddsområde 

Ja Nej 

   

HÄLSA - DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 
Kända dricksvattenproblem förekommer inom 
klustret (analysprotokoll) eller risk för 
avloppspåverkan har rapporterats 

Ja Nej 

 

De områden där miljö och hälsoproblem ej kan beläggas enligt tabell 1 gallras bort och överförs till 
listan för bevakningsområden. Dessa områden tas med i prioriteringen för tillsynsplan för enskilda 
avlopp och bevakas för en eventuell framtida förändring. 

Ytterligare kluster som gallras bort är de som har mycket låg andel permanentboende (f.n. <15%) eller 
inte kan bedömas medföra någon risk för förorening av vattentäkt (t ex avsevärd distans till vattenintag 
och få bostadshus). Även kluster som redan bedöms uppfylla långsiktigt hållbar och fullgod VA-
försörjning genom befintlig anslutning till kommunalt VA via gemensamhetsanläggning (eller enskilt 
avtal) gallras bort.  

 

6.1.3 Steg III: prioriteringsordning för utbyggnad 

Förutom fastighetsägarnas uppenbara behov av god dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering 
måste även andra aspekter vägas in som indirekt hänger samman med vatten och spillvatten, 
exempelvis risk för recipientpåverkan, pågående samhällsutveckling, tekniska utbyggnadsmöjligheter 
och graden av permanentboende.  

Det tredje steget i bedömningsmodellen fastställer en inbördes prioritetsordning mellan de områden 
som bedöms utgöra §6-områden enligt föregående steg. Det görs med hjälp av ett antal kriterier enligt 
tabell 2 som poängsätts för respektive område.  

 
  

 
2 VISS – Vatteninformationssystem Sverige 
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Tabell 2. Kriterier för behovsbedömning 

Faktor Kriterie Indata 

BASFAKTORER 

Totalt antal fastigheter, inklusive obebyggda Fastighetsregister/karta 

Permanentgrad, inklusive obebyggda (%) Fastighetsregister/karta. Andel 
fastigheter med folkbokförda 
på. 

   

MILJÖ 

Status enskilda avlopp; andel underkända avlopp 
(%). Klassning sker enligt Avloppsguidens 
modell (Bilaga 2) där röd statusklassning anses 
som underkänd.   

Inventering (via fält eller data), 
ECOS 

Recipient med övergödningsproblematik; Andel 
bostadshus inom 100 m till recipient inom 
klustret (%) 

Vattendragens klassning enligt 
VISS, recipientprovtagning 
samt lokal kunskap 

   

HÄLSA 

Kända dricksvattenproblem och risk för 
avloppspåverkan (antal) 

Bedömning inrapporterat 
vattenprov dricksvatten 
(analysresultat), ECOS 

Inom vattenskyddsområde:  

 Inom primär zon = 1 
 Inom sekundär zon = 0,5 
 Utanför vattenskyddsområde = 0 

Karta 

   

SAMHÄLLE 

Översiktsplan:  

 Särskilt utpekat = 1 
 Till viss del utpekat = 0,5 
 Inte utpekat = 0 

Översiktsplan, strategi för VA, 
befintliga verksamhetsområden 
för vatten och avlopp. 

Bygglovsaktivitet, andel bygglov per fastighet 
från och med år 2000 (%) 

Intern statistik, samråd med 
plan- och bygglovshandläggare 

   

TEKNIK 

Täckningsgrad, bygger på % enligt normaltaxa: 

 God = 1 
 Måttlig = 0,7 
 Låg = 0,3 
 Mycket låg = 0 

Förstudie, kostnadsbedömning 
Pireva 

Kapacitet i befintligt va-system: 

 Inga nyinvesteringar krävs = 1 
 Mindre nyinvesteringar krävs = 0,7 
 Större nyinvesteringar krävs = 0,3 
 Mycket stora nyinvesteringar krävs = 0 

Förstudie, kostnadsbedömning 
Pireva 
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Sammanvägning av kriterier - prioriteringspoäng 

Kriterierna poängsätts för respektive kluster. Dessa normaliseras3 sedan mot det maximala värdet inom 
varje kriterie. Poängen summeras därefter med hjälp av en formel enligt figur 1.  

Figur 1. Schematisk bild över formel för beräkning av prioritetsordning 

 

Resultatet uttrycks som en slutpoäng (skala 0-6), se schematisk illustration i tabell 3 och utgör ett 
diskussionsunderlag för beslut om utbyggnadsplan gällande anslutning till kommunalt VA.  

 

Tabell 3. Urval och prioritering för utbyggnad av VA 
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När samtliga klusterområden har bedömts, poängberäknats och en preliminär tågordning finns 
framtagen är det ett antal ytterligare faktorer som behöver tas hänsyn till innan en slutgiltig 
utbyggnadsplan finns framtagen. Faktorer som behöver tas hänsyn till är bl a: 

 Områden som enligt modellen hamnar längre bak i tågordningen för VA-utbyggnad kan vara 
fördelaktiga att samordna med högre prioriterade områden om de är nära rent geografiskt. 

 Framtagande av utbyggnadsplanen bör beakta de tekniska och ekonomiska aspekterna i steg III 
för att på bästa sätt få största möjliga effektivitet i anläggnings- och driftfasen. 

 Osäkerheter i underlaget förekommer alltid och det kan behöva värderas parallellt med den 
slutgiltiga prioriteringen. I vissa fall kan det vara lämpligt att flytta fram tiden för utbyggnaden 
om ytterligare utredning av kritiska faktorer anses nödvändiga. 

 Ny information och förändringar i allmänhet kan föranleda omprioritering, exempelvis på 
grund av förändrad permanentgrad och avloppsstatus. Sannolikt handlar det här om att ett 
område med låg prioritet kan få en högre prioritet. 

 Påverkan på badvatten från enskilda avlopp från omkringliggande fastigheter. 
 Behov av ytterligare anpassning till rådande förhållanden 

 
3 Normalisering görs genom att varje datavärde i en kategori delas med det värde som är högst i den kategorin. Maxvärdet blir 1. 

MILJÖ 
BAS-
FAKTOR 1 2 

HÄLSA SAMHÄLLE TEKNIK 

Steg I Ranking Steg III Steg II Steg II Steg III Steg III 
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6.1.4 Utbyggnadsplan 

Det faktiska förslaget till verksamhetsområde har områdets 50m-kluster som utgångspunkt. Eventuella 
kringliggande 100m kluster tas sedan i beaktning om de bedöms utifrån miljö/hälsa att behöva ingå i 
verksamhetsområdet.  

Samma bedömning behöver göras för enskilda fastigheter i närheten till kommande 
verksamhetsområde. En rimlighetsbedömning bör göras i det enskilda fallet och då bör följande tas i 
beaktan:  

 Bedömning av fastighetens förutsättningar för att klara dess miljö- och hälsobehov, exempelvis 
markförhållanden för anläggande av enskilt avlopp eller möjlighet för enskild vattentäkt med 
fullgott vatten 

 Bedömning av avstånd för den enskilda fastigheten till befintligt verksamhetsområde  

Gränsen för när en enstaka fastighet kan anses tillhöra det större sammanhanget och vara tillräckligt 
nära kan enligt praxis vara 100 m. Om miljö- eller hälsobehov anses finnas och avståndet är mindre 
eller lika med 100 m skall den enstaka fastigheten tas in det befintliga verksamhetsområdet.  

Om fastigheten ligger längre bort än 100 m skall den enstaka fastigheten inte tas in 
verksamhetsområde. I detta fall kan kommunen erbjuda fastighetsägaren att genom avtal ansluta sig 
till befintligt verksamhetsområde. Kommunen meddelar och avtalar om förbindelsepunktens läge 
(lämplig punkt vid gränsen för närmast befintliga verksamhetsområde). Dvs fastighetsägaren drar själv 
fram ledningar och bekostar dessa fram till anvisad förbindelsepunkt.  

Vid utredning och projektering av ett VA-utbyggnadsområde ska på liknande sätt alltid områden som 
ligger nära studeras. Klusteranalys med 100 meter som största avstånd mellan hus ska används som 
riktmärke och underlag vid denna bedömning/känslighetsanalys. 

VA-planeringsgruppen gör bedömningen om vilka av vattentjänsterna som ska byggas ut inför beslut 
om VO, i normalfallet vatten och spillvatten men dagvatten tas även i beaktande. Beslut om nytt 
verksamhetsområde fattas av kommunfullmäktige. 

6.1.5 Samråd och remiss 

Samråd med berörda fastighetsägare inom föreslagna verksamhetsområden samt allmänheten hölls för 
att ta in tidiga synpunkter och i syfte att informera om kommande utbyggnad av kommunalt VA. 
Förslaget remitteras även till miljö- och tillsynsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt till 
Länsstyrelsen i Norrbotten för yttrande.  

  



 

12 

6.2 Resultat av behovsbedömning 

I detta kapitel redovisas utfallet från den metod som beskrevs i föregående kapitel då den tillämpas på 
hela kommunen. 

6.2.1 Steg 1: urval av potentiella § 6-områden ”större sammanhang” 

Utfallet av steg 1 resulterade i sammanlagt i 44 kluster. Se tabell 4 nedan.  

Tabell 4. Samtliga områden som bedöms utgöra större sammanhang – ”50m kluster” 

Klusterområden i första urvalet, steg I  

Arnemark Högsböleskiftet - Spärrviken N:a Stenarmen 

Durrudden/Ön Jävre - Bergön Näsudden – Berget (Långnäs) 

Fårön Norra (Vägen västerut-
Valhallavägen) Jävre - Bokbäcksudden Pitholm - Degerbergsgrundet 

Guldkusten 1 Jävre - Breknäsudden Pitholm - Maraskatan 

Guldkusten 2 Jävre - Brännland Pitholm - Svartnäsudden 

Håkansön - Bastanäset Jävre - Bunäsudden Pultviken 

Håkansön - Granholmen Jävre - Fölviken Renörsudden 

Håkansön - Hyndgrundet Jävre - Getviken Rosvik - Berkön 

Håkansön - Lill-granholmen Jävre - Grannäsudden Rönnberget 1 

Håkansön/Porsnäs - Gälön Jävre - Grannässlätten Rönnberget 2 

Håkansön-Sandösundstjärn Jävre - hamnviken Svartnäs - Lill-dödmannen 

Högsböle 1 Jävre - Hällskatan Svensbyn - Bodsjön 

Högsböle 2 Jävre - Junässkatan Trundön 

Högsböle 3 Kalamark Vitsand 

Högsböleskiftet - Lövudden norra Kartudden  

 

Kartor med resultat av klusteranalysen återfinns i bilaga 2. 

6.2.1.1 Områden vilka utifrån miljö och hälsa kan bedömas som §6-områden 
Områden som är få i antal bostadshus eller glesare mellan bostadshusen (100 m), men kan bedömas ha 
behov av VA-tjänster utifrån miljö/hälsa har inventerats och analyserats. Nedanstående område har 
särskilt identifierats. 
 

Risnäset – Perudden 
Ett 100m-kluster där bostäderna ligger delvis inom 
primär eller sekundär zon till huvudvattentäkten. Flertalet 
undermåliga avlopp förekommer i klustret och dess 
närområde. Permanentgraden är hög.  

Området bedöms inte i dagsläget utgöra §6-område, men 
kvarstår för bevakning. Det bör beaktas och vid behov 
samordnas med en eventuell utbyggnad av VA i samband 
med rundmatning och förstärkning. 

 

 

Figur 2. Risnäset-Perudden, Rött/rosa 
avser föreslaget skyddsområde för 
vattentäkten. 
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Badplatser 
En kartläggning av badplatser och bebyggelsens eventuella påverkan på badkvalitet har genomförts. I 
kommunen finns det ett tiotal bostadshus inom 100 m till någon av badplatserna med stor geografisk 
spridning. Områdena bedöms inte i dagsläget utgöra §6-områden, men kvarstår för bevakning. 
 

Översvämning 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har genomfört översvämningskarteringar 
utmed Piteälven (2013) samt Lillpiteälven och Rokån (2015). Karteringarna är gjorda för att simulera 
hur områden riskerar att påverkas av översvämning vid ett 100-årsregn, 200-årsregn och vid ”Beräknat 
högsta flöde (BHF)”. Resultatet från översvämningskarteringen finns att se i Kommunkartan4.  

Ett antal mindre områden har identifierats kring vattendragen där det förekommer bebyggelse utanför 
kommunalt verksamhetsområde för VA som riskerar att översvämmas vid beräknat högsta flöde. VA-
planeringsgruppen har bedömt dessa områden individuellt om behov av kommunalt VA kunde finnas 
utifrån §6. Då det inte rör sig om områden i större sammanhang och att översvämning av fastigheterna 
får anses ske temporärt och sällan ses inte skäl att ansluta dessa till kommunalt VA utifrån ett 
översvämningsperspektiv.  

6.2.2 Steg II: urval av potentiella §6-områden ”Miljö” och ”hälsa” 

Sammanlagt bedömdes ett klusterområde utgöra ett §6-område med avseende på parametrarna ”miljö 
– övergödning” Hälsa/miljö – vattenskyddsområde” och ”hälsa-dricksvattenproblem”. Se tabell 5 
nedan. (dvs minst en av parametrarna är noterad med ”Ja”) 

Tabell 5. Klusterområde som bedömts utgöra §6-område 

 
Miljö – 
Övergödning 
 

Hälsa – 
Vattenskydds-
område 

Hälsa – 
Dricksvatten-
försörjning 

Norra Fårön: Vägen västerut-
Valhallavägen Ja Nej Ja 

 

I bilaga 2 återfinns samtliga 44 klusterområden med indelning på urvalsresultat, dvs §6-områden för 
utbyggnad, potentiella §6-områden för bevakning, övriga områden som omfattas endast av tillsyn. En 
kommentar om respektive område återfinns även i ovan nämnda bilaga.  

6.2.3 Steg III: prioriteringsordning för utbyggnad 

I denna plan innefattas endast Norra Fårön (Vägen västerut - Valhallavägen), som aktuell för 
utbyggnad och därmed behöver en prioriteringsbedömning ej göras.  

6.2.4 Förslag till utbyggnadsplan 

I Rosvik (Kalvön – Kalvöhällan samt Hällskäret) pågår utbyggnad av vatten och spillvatten och 
beräknas klart för anslutning under 2024.  

För Norra Fårön (Vägen västerut - Valhallavägen) planeras utbyggnad påbörjas år 2026. 
Verksamhetsområde föreslås för dricksvatten och spillvatten i utbyggnadsområdet. Dag- och 
dräneringsvatten föreslås omhändertas lokalt och får inte kopplas till spillvattenledning. 
Verksamhetsområdet är ej ännu beslutat i kommunfullmäktige, utan fastställs närmare i tid för 
utbyggnad. 

 
4 https://gisportal.pitea.se/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=607d6952afce4815a15d06a633914278 



 

14 

6.2.5 Förslag till utbredning av verksamhetsområde för Fårön Norra (Vägen västerut – 
Valhallavägen) 

 
Figur 3. Framtagande av förslag till verksamhetsområde för Norra Fårön (Vägen västerut – 
Valhallavägen). 

Området med minst 20 stycken angränsande bostadshus med ett avstånd på maximalt 50 meter mellan 
bostadshusen (orange område i figur 3) är tydligt i behov av kommunala VA-tjänster enligt 
bedömningen i avsnitt 6.2.2.  

Den utökade känslighetsanalys med minst 20 stycken angränsande bostadshus men med största 
avstånd på 100 meter mellan bostadshusen visar på två områden, kallade Känslighetsanalys A 
respektive B i figur 3. 

Känslighetsanalys  A 

 19 fastigheter (varav 10 permanentboende) 
 1 kommunalt vatten och avlopp 
 19 bostadshus inom övergödd recipient 
 Inga kända dricksvattenproblem 

Känslighetsanalys  B 

 4 fastigheter (varav 3 permanentboende) 
 Inget bostadshus inom övergödd recipient 
 Inga kända dricksvattenproblem 

Norra Fårön 

NORRA FÅRÖN VO 

Förslag till 
verksamhetsområde 
för VA 

Klusteranalys 50m 

Klusteranalys 100m 
(känslighetsanalys) 

Känslighetsanalys A 

Känslighetsanalys B 
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100m-kluster A bedöms ha behov av kommunalt VA utifrån övergödningsproblematik i recipienten 
och hög täthet av bebyggelse. Bedömning för 100m-klustren B är att de inte bedöms ha behov av 
kommunalt VA utifrån §6. 

6.3 Dispens för anslutning 

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet som är avsedda för boende (dock ej obebyggda fastigheter 
utanför detaljplanelagt område) är i grunden avgiftsskyldiga för både vatten och spillvatten när 
förbindelsepunkt upprättats i fastighetsgräns. Efter att två år har passerat från det att 
förbindelsepunkten meddelats följer Miljö- och tillsynsnämnden upp att fastigheterna anslutit sig. 

Enligt praxis anses kommunalt spillvattenavlopp vara den bästa avloppslösningen och det kan därför i 
praktiken vara svårt att få dispens för inkoppling av spillvatten till den kommunala anläggningen.  

När det gäller vatten finns möjlighet att behålla sin egen vattentäkt och därmed undgå 
avgiftsskyldighet för vatten. För att göra detta behöver man genom analys på ackrediterat laboratorium 
visa att vattnet är tjänligt för enskilt bruk samt med god tillgång (även med framtida behov). Det får 
dock inte förekomma risk för översvämning av dricksvattentäkten nu och i framtiden (med bakgrund 
av översvämnings- och skyfallsmodell). 

Om man som fastighetsägare vill pröva avgiftsskyldigheten görs det hos Mark- och Miljödomstolen. 

6.4 Ersättningar för onyttigblivna anläggningar 

Enligt vattentjänstlagen (§40) ska VA-huvudmannen betala skälig ersättning om en enskild anläggning 
blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-anläggning. Ersättningen 
ska utgå från anläggningens art, ålder och skick och avser en ersättning, inte en inlösen av 
anläggningen. Anläggningen kvarstår med andra ord i fastighetsägarens ägo. För fastighetsägare som 
förnyar eller nyanlägger VA-anordningar med vetskap om att området inom överskådlig tid kommer 
att ingå i verksamhetsområdet gäller särskilda riktlinjer kring ersättning, se avsnitt 7.4. 

 
För att en anläggning ska ses som onyttigbliven så måste den ha varit ”nyttig” från början. Vanliga 
grundprinciper för ersättningen i övriga Sverige samt i praxis summeras nedan för de respektive 
anläggningstyperna. 
  
Avloppsanläggningar 

 Avloppsanläggningen ska vara godkänd enligt tillstånd/myndighetsbeslut  
 10 års avskrivningstid 
 Ersättningsnivån kan maximalt uppgå till avloppsvattendelen i anslutningsavgiften. 

 
Vattenanläggningar 

 Rättspraxis för enskilda vattenanläggningar är liten, livslängden på enskilda vattenanläggningar 
är oftast längre än en spillvattenanläggnings livslängd.  

 Vid bestämning om anläggningens art är godkänd tas hänsyn till anläggningens tekniska 
duglighet och om tillgången på tjänligt vatten är god (även med framtida behov). Finns det risk 
för saltvatteninträngning eller om källan på andra sätt bedöms påverkas av omgivningen, kan 
källan inte godkännas och då kan ersättning inte ges.  

 Ersättningsnivån kan maximalt uppgå till vattendelen i anslutningsavgiften. 
 
Principer för ersättning av onyttigblivna VA-anläggningar fastställs av Pireva.  
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7 Hantering av enskilt VA i väntan på kommunalt verksamhetsområde 

Vid planeringen för framtida verksamhetsområden enligt utbyggnadsplanen behöver man utöver själva 
VA-utbyggnaden också planera för hur hantering av situationen ”i väntan på VA-utbyggnad” ska ske. 
Handlingsplanen beror på tidsaspekten dvs. hur lång tid som återstår till den planerade utbyggnaden. 
Baserat på omvärldsbevakning förekommer vanligen tre olika tidshorisonter:  
 

 Kort sikt; inom 5 år  
 Medellång sikt; 5-10 år  
 Lång sikt; mer än 10 år  

 
Det samlade förslaget till riktlinjer gällande nybyggnation, VA-lösning, tillsyn och 
ersättningsprinciper i väntan på verksamhetsområde återfinns i tabell 6, avsnitt 7.4. 

7.1 Nybyggnation och VA-lösning 

Vad gäller nybyggnation i de områden som ska förses med kommunalt VA är utgångspunkten att de 
tar kontakt med kommunen i ett tidigt skede för samråd om hur enskild lösning ska utformas tills den 
kommunala lösningen finns på plats. Det gäller särskilt i de fall då VA-utbyggnad planeras inom en 
snar framtid (< 5 år). Där nybyggnation tillåts är det en förutsättning att det inte medför ytterligare risk 
för olägenheter i området eller belastning på recipienten.  
 
Eftersom det i många fall är svårt att ordna avlopp enskilt kan det komma att krävas att fastigheterna i 
området samverkar och ordnar gemensamhetsanläggning (GA) för VA. Krav ställs så att GA byggs på 
ett sätt som möjliggör att Pireva i framtiden kan ta över VA-anläggningen utan större ingrepp och 
kostnader. Detta ställer krav på god samverkan mellan GA och Pireva/kommunen. 

7.2 Tillsyn och tillfälliga tillstånd  

Vid förfrågningar ska kommunen så fort som möjligt informera fastighetsägarna om de planer som 
finns för vatten och avlopp inom området samt vilka riktlinjer som gäller. Fastighetsägaren måste söka 
tillstånd som tidsbegränsas till att gälla som längst två år efter att förbindelsepunkt för kommunalt 
avlopp meddelats. Fastighetsägaren ansvarar själv för att finna den ekonomiskt effektivaste lösningen 
men samråd med kommunen är lämpligt.  
 
Prövningen görs av Miljö- och tillsynsnämnden i varje enskilt fall och tillståndet får inte strida mot 
detaljplan eller på något sätt förhindra andra i området att kunna lösa VA-frågan.  
 

7.3 Ersättning av onyttigbliven VA-anläggning 

I väntan på att ett verksamhetsområde inrättas och fastigheten har tillgång till förbindelsepunkt för VA 
kan det finnas investeringsbehov som inte kan låta väntas på. Behoven avser där fastighetens 
anläggning utgör stor risk för olägenhet för människors hälsa eller att en betydande påverkan på 
recipient föreligger. 
 
För att fastighetsägaren ska ha möjlighet att erhålla ersättning för sin VA-anläggning som förnyas eller 
nyanläggs är det av stor vikt att samråd med kommunen/Pireva görs i syfte att finna en lämplig och 
kostnadseffektiv tillfällig lösning.   
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7.4 Riktlinjer i väntan på VO för de olika tidshorisonterna 
Tabell 6. Riktlinjer i väntan på VO för de olika tidshorisonterna  
Tidpunkt för 
inrättande 

av VO 
Nybyggnation VA-lösning Tillsyn Ersättning 

Inom 1-5 år Samråd med kommunen i 
ett tidigt skede vid 
nybyggnation som har 
behov av VA eller som 
riskerar att medverka till 
ökad risk för olägenhet eller 
betydande påverkan på 
recipient. 

 

Fastighetsägaren 
ansvarar själv för att 
finna den ekonomiskt 
effektivaste tillfälliga 
lösningen.  

Enskild eller 
gemensam VA-
anläggning anpassas 
till framtida anslutning 
vid nybyggnation och 
ombyggnation. 

Samråd med Piteå 
kommun/Pireva ska 
hållas. 

Inga krav på åtgärd av 
befintliga små avlopp, 
förutom då stor risk 
för olägenhet för 
människors hälsa eller 
betydande påverkan 
på recipient 
föreligger. 

Nyanläggning: Tillfällig 
VA-lösning ersätts i 
enlighet med 
överenskommelse i 
samråd med 
Pireva/Kommunen  

 

Förnyelse av befintliga 
anläggningar: 
Nödvändiga åtgärder 
enligt samråd med 
Pireva/Piteå Kommun 
ersätts enligt 
grundprinciper5 

Inom 5-10 år Ny- och ombyggnation 
tillåts där hänsyn till 
framtida VA-anslutning tas 

Lägre krav på 
avloppsanläggning om 
risk för olägenhet för 
människors hälsa är 
lägre, och påverkan 
på recipient inte är 
betydande, 
bedömning i varje 
enskilt fall krävs  

Kostnadseffektiv 
lösning:  
Enskild eller 
gemensam VA-
anläggning anpassas 
till framtida anslutning 
vid nybyggnation och 
ombyggnation 

Samråd med Piteå 
kommun/Pireva 

 

Gemensamma 
lösningar där det går, 
Enklare åtgärder av 
förbättringskaraktär 
(omgrävning av 
infiltration, utbyte av 
anläggningsdel). 

Tidsbegränsade 
tillstånd till dess att 
det kommunalt VA är 
utbyggt och tillgängligt 
för påkoppling. 

Tillstånd beviljas för 
själva inrättandet av 
anläggningen, där 
kostnadseffektiva 
åtgärder/anläggningar 
står med som ett 
krav. Utsläpp av 
avloppsvatten från 
anläggningen villkoras 
så att efter två år 
efter att 
förbindelsepunkt för 
kommunalt VA 
meddelats förbjuds 
utsläpp från 
anläggningen. 

Nyanläggning: 

Enligt grundprinciper. 

Samråd med 
Pireva/Kommunen om 
kostnadseffektiv 
lösning 

 

 

Förnyelse av befintliga 
anläggningar: 
Nödvändiga åtgärder 
enligt samråd med 
Pireva/Piteå Kommun 
ersätts enligt 
grundprinciper 

> 10 år Ny- och ombyggnation 
tillåts där hänsyn till 
framtida VA-anslutning tas 

Enskild eller 
gemensam VA-
anläggning anpassas 
till framtida anslutning 
vid nybyggnation och 
ombyggnation 

Tillsyn och 
inventering där krav 
på 
avloppsanläggningar 
ställs utifrån lokala 
och nationella 
riktlinjer - vid behov 
föreläggande om 
åtgärd  

 

Avloppsanläggningar: 

Avskrivningstid 10 år, 
ingen ersättning ges till 
äldre anläggningar 

Vattenanläggningar: 
Ersättning enligt 
grundprinciper, 15 års 
avskrivningstid 

 

 
5 Grundprinciper = se kapitel 6.3 
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8 Hantering av enskilt VA som inte planeras erhålla kommunalt VA 

Klusterområden och övriga enskilda fastigheter som inte bedöms uppfylla kriterierna i §6 LAV och 
därmed inte bedöms vara i behov av kommunala VA-tjänster skall omfattas av tillsynsplan. Miljö- och 
tillsynsnämnden ansvarar för tillsynen enligt antagen behovsutredning och tillsynsplan. 

8.1 Befintlig och planerad gemensamhetsanläggning utom VO 

När det gäller Vitsand avloppsförening och Norra Stenarmen finns redan idag fungerande 
gemensamhetsanläggningar som är anslutna till kommunens VA-nät. I dagsläget bedöms de inte som 
§6-områden. Inom Jävre-Hällskatan finns en befintlig vattenförening och området utgör därför inte ett 
§6-område. 

Önskemål kan finnas att verksamhetsområde utökas inom de här områdena och de befintliga enskilda 
VA-ledningarna och övriga anordningar övertas av Pireva. Ett eventuellt framtida övertagande anses 
dock inte vara en akut fråga som dessutom kräver omfattande utredning, bl.a. avseende 
statusbedömning, ansvarsgränser och ersättningsfrågor.  

 

9 Utbyggnad av VA i exploateringsområden 

VA-situationen i framtida exploateringsområden är normalt föremål för utredning i samband med 
detaljplaneläggning. I vissa fall kan en exploatering ske utan detaljplaneläggning. I sådana fall 
etableras nya fastigheter endast genom lantmäteriförrättning. En enda fastighetsbildning kan resultera i 
att ett nytt kluster bildas enligt vattentjänstplanens definition. Lantmäteriet ska därför enligt 
handläggningsrutinerna samråda med Piteå kommuns Samhällsbyggnadsnämnd om en avstyckning 
kan innebära 20 stycken bostadshus med max 50 m emellan. 

Prioriteringsmodell och riktlinjer redovisade ovan kan användas som vägledning även i 
exploateringsområden. Framtagen prioriteringsmodell ska ligga till grund för huruvida området 
bedöms komma uppfylla §6 eller ej.  

Gällande dagvatten bör det tidigt i planprocessen av nya bostads- eller verksamhetsområden och 
nybyggnation göras en bedömning av naturliga avrinningsvägar inom och, särskilt, ut ur området och 
så långt möjligt anpassa bebyggelsestrukturen efter detta. Lokalt omhändertagande av dagvatten skall 
beaktas. Riktlinjer och anvisningar för dagvatten (jan 2019) omfattar bland annat detta. Bedömning 
sker i dagsläget löpande i alla steg av planprocessen – där kommunens VA-planeringsgrupp remitteras 
för stöd, synpunkter och bedömning, samt även granskar dagvattenutredningar. 

Om området kommer uppfylla §6 och om aktuellt exploateringsområde ligger i närheten av befintligt 
verksamhetsområde eller prioriterade utbyggnadsområden ska det aktuella exploateringsområdet 
samordnas för utbyggnad med aktuellt närliggande prioriterat område i utbyggnadsplanen. Eventuellt 
kan detta tillkommande exploateringsområde påverka prioritetsordningen mellan de i 
utbyggnadsplanen aktuella områdena. En sådan omprioritering sker vid tidpunkten för revidering av 
utbyggnadsplanen.  

Om exploateringsområdet ej är i anslutning till planerad VA-utbyggnad krävs särskild utredning i 
samverkan mellan kommunens enheter för plan och miljöfrågor, samt Pireva. Utredningen bör beakta 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp (GA). 

Kommunen måste göra ett avvägande om exploatering skall tillåtas där det bedöms bli ett §6-område. 
Frågan utreds av VA-planeringsgruppen eller planhandläggare beroende på exploateringens 
omfattning/påverkan och avvägandet görs av styrgruppen. 
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9.1 Planerad bebyggelseutveckling i översiktsplan 2030 

I bostadskartan6, som är ett digitalt kartverktyg, visas planerad bebyggelse inom Piteå kommun. Till 
största delen kommer ny bostadsbebyggelse att ske genom förtätningar centralt samt i områdena som 
benämns Strömnäsbacken etapp 2 och Pitholmshöjden. Kommande industriområden måste bedömas 
utifrån typ av verksamhet, behov och lokalisering. 

De flesta centralt belägna bebyggelseplanerna bedöms kunna försörjas med kommunalt vatten och 
avlopp. Vissa områden bör utredas särskilt med avseende på dagvattenhantering och förstärkning av 
VA-nätet.  

På landsbygden pekas ny bebyggelse främst ut i kommunens landsbygdscentra i lägen som ligger i 
närhet till den kommunala VA-anläggningen för att ny bebyggelse ska kunna anslutas till denna. 

10 Skyfallshantering och påverkan på den allmänna anläggningen 

10.1 Definition av skyfall och utförda analyser  

Skyfall innebär att stora mängder nederbörd kommer på kort tid. SMHI:s definition av skyfall är att det 
ska komma minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm nederbörd på en minut, vilket 
motsvarar ett regn så stort att det statistiskt förekommer en gång på 50-100 år. Man säger då att regnets 
återkomsttid är 50-100 år. Vatten- och avloppsbranschens branschorganisation, Svenskt Vatten, 
förespråkar att våra samhällen ska utformas så att skador på byggnader inte uppstår om det kommer 
regn med en återkomsttid på 100 år. Att anpassa samhället för regn kraftigare än ett 100-årsregn anses 
bli väldigt kostsamt och inte ekonomiskt försvarbart.  

10.1.1 Skyfallsanalys 

Piteå kommun har en skyfallsmodell från 2015 för delar av 
kommunen som simulerar ett 100-årsregn med 
klimatfaktorn 1,25. Resultatet återfinns i kommunkartan7 
under kategorin ”Miljö & Klimatanpassning”. Kommunen 
har möjlighet att använda sig av underlaget i den interna 
kartvisaren (WebGIS) vid planering av räddningstjänstens 
insatsarbete och som underlag vid kommunens riskhantering 
och samhällsplanering. 
 
Kartskikten visar områden där vatten riskerar att bli stående 
och orsaka en översvämning på ytan i samband med ett 
skyfall. För att få en uppfattning om 
olägenheten/skadorna/riskerna som regnet orsakar kan 
följande djupintervall användas som riktvärden då 
översvämningskartorna studeras: 
 

 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet  
 0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med vanliga 

motorfordon, risk för stor skada (Ambulanser, Polis)  
 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med brandbil, risk 

för hälsa och liv  
 
Viktigt är dock att ha i åtanke att översvämningar, det vill säga ansamlingar av vatten på markytan, 
inte nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar en värdeförlust, påverkar 

 
6 https://pitea.maps.arcgis.com/apps/dashboards/a96c1d0233df4dd2b92c1f0aacac6972 
7 https://gisportal.pitea.se/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=607d6952afce4815a15d06a633914278 

Figur 4. Skyfallsmodell över centrala Piteå 
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kommunikation/transport, eller vid risk för hälsa och liv. Exempelvis uppstår sällan en värdeförlust då 
grönytor översvämmas medan stora värden kan gå förlorade då exempelvis ett villaområde eller större 
trafikled drabbas.  
I MSB:s publikation ”Vägledning för skyfallskartering” rekommenderas kommuner att även analysera 
ett ännu större regn, upp till 1000-årsregn för att få förståelse för inom vilka områden översvämningen 
blir värre och vilka nya områden som tillkommer. Detta bör göras även för Piteå Kommun. 

10.1.2 Översvämningskartering 

Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap (MSB) har genomfört en 
översvämningskartering utmed Piteälven 
(2013) samt Lillpiteälven och Rokån 
(2015).  

Slutprodukten är kartor med 
översvämningszoner vid 100-årsflöde, 
200-årsflöde och beräknat högsta flöde 
(BHF). 100-årsflödet och 200-årsflödet 
har klimatanpassats för att motsvara 
förväntade flöden med samma 
återkomsttid år 2098. 

 

 

Resultatet återfinns i kommunkartan8 under kategorin ”Miljö & klimatanpassning”. Kommunen har 
möjlighet att använda sig av underlaget i den interna kartvisaren (WebGIS) vid planering av 
räddningstjänstens insatsarbete och som underlag vid kommunens riskhantering och 
samhällsplanering.  

10.1.3 Höjda havsnivåer 

Det förväntas ske en höjning av havsnivån globalt sett, på grund av klimatförändringar, som kommer 
att få stora negativa konsekvenser. Men på grund av olika geografiska förutsättningar varierar 
havsnivåhöjningen på olika platser. För Norrbotten och därmed Piteå förväntas landnivåhöjningen i 
stort kompensera den förväntade havsnivåhöjningen under de närmaste 80 åren. Den förväntade 
havsnivåstigningen till år 2100 ligger på +0,01 m och bedöms inte få några konsekvenser för befintlig 
infrastruktur, VA-försörjning eller bebyggelse. 

10.1.4 Ny bebyggelse 

Vid planering av ny bebyggelse tas skyfallsmodellen i beaktande gällande lämplig plats för 
bebyggelse. Skyfallsmodellen är också ett stöd för var naturliga översvämningsområden kan tillåtas 
utan att orsaka skador på egendom. Vid ny bebyggelse utgår Piteå kommun ifrån sannolikheten för 
regnhändelser som ska ligga till grund för dimensionering av nya dagvattenledningar enligt Svenskt 
Vattens publikation P110. I dagsläget utgår Piteå kommun ifrån 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 vid 
planering av ny bebyggelse. 
 
  

 
8 https://gisportal.pitea.se/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=607d6952afce4815a15d06a633914278 

Figur 5. Översvämningskartering för del av Svensbyfjärden, Lillpiteälven och 
Piteälven, Lillpiteälven och Rokån. 
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10.2 Påverkan och åtgärder på den kommunala VA-anläggningen vid skyfall 

När det gäller befintliga VA-anläggningar och dess känslighet för skyfall har ett antal risker och 
åtgärder identifierats inom den klimatanpassningsplan som tagits fram inom Pireva. I planen beaktas 
de anläggningsdelar som riskerar hamna under vatten vid skyfall eller översvämning samt även behov 
av förändringar i reningsprocessen. Klimatanpassningsplanen innehåller också andra typer av 
klimathändelser kan påverka VA-anläggningen, till exempel kraftiga stormar med elbortfall. Åtgärder 
listade i tabell 7 nedan är planerade eller pågående och anses vara de mest prioriterade i nuläget för att 
säkerställa att VA-anläggningarna ska uppfylla funktionskraven vid skyfall och översvämning. 
Klimatanpassningsplanen ses över och revideras löpande. Åtgärder samordnas om möjligt med annan 
planerad förnyelse av VA-anläggningen. 
 
Tabell 7. Planerade och pågående åtgärder på kommunala VA-anläggningar  
Anläggning Risk Åtgärdsbehov Ansvar 

Dagvatten Dagvattensystemet 
är inte dimensionerat 
utifrån skyfall. Vid 
skyfall kommer 
ledningar att gå fulla 
och vatten rinna på 
ytan och riskera 
översvämningar. 
Risken är särskilt 
stor i områden med 
mycket hårdgjorda 
ytor där häftiga 
flöden uppstår. 

Inom planarbetet behöver 
fördröjning av dagvatten och 
lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD) beaktas för 
att minska flödena. Man 
behöver också ge plats för 
skyfallsytor dit vatten kan 
ledas samt beakta 
höjdsättning för att undvika 
framtida skador pga. 
dagvatten. 

Ett fördröjningsmagasin 
planeras i centrala Piteå och 
beräknas vara färdigställt år 
2025. 

Pireva 
Piteå kommun, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

Spillvatten Risk att få in 
regnvatten i 
spillvattensystemet 
som överbelastar 
ledningsnätet och kan 
orsaka bräddning av 
orenat avloppsvatten 
eller 
källaröversvämningar.  

Tätning av 
spillvattenledningar för att 
minska inläckage.  

Bortkoppling av dagvatten 
som är kopplat till 
spillvatten. 

Dessa typer av åtgärder sker 
löpande inom de 
förnyelsearbeten som görs 
på ledningsnätet och 
prioriteras utifrån var störst 
behov anses finnas. 

Pireva 

Avloppsreningsverket 
i Arnemark riskerar 
att översvämmas vid 
mindre än ett 100-
års regn. 

En ombyggnad av verket 
planeras. 
Översvämningsrisken 
behöver beaktas i projektet. 

Pireva 

Dricksvatten Försämrad 
råvattenkvalité pga. 
de högre flöden som 
uppstår vid skyfall. 
Bättre rening krävs.  

1. Ytvattentäkt - 
större risker 

 

För att möta dessa problem 
samt en kommande 
befolkningsutveckling har en 
dricksvattenstrategi tagits 
fram och ett pilotförsök för 
rening pågår där syftet är att 
välja framtida 
beredningsprocess. 
Pilotförsöket planeras vara 
klart under 2023 och 

Pireva 
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därefter tas ställning till hur 
Piteå kommuns framtida 
dricksvattenproduktion ska 
se ut.  

2. Grundvattentäkter 
- mindre risker 

Grundvattentäkterna 
påverkas inte lika mycket 
som en ytvattentäkt vid 
skyfall. Det finns en naturlig 
infiltration med viss rening i 
marken. I nuläget finns inga 
planerade åtgärder för 
befintliga anläggningar utifrån 
ett skyfallsperspektiv. 

Pireva 

Övrigt Risk för 
översvämning på 
grund av större 
skyfall. 

Komplettering av 
skyfallsmodell innefattande 
ett regn större än 100 års 
återkomstid. 

Piteå kommun, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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1 Syfte 

Samrådsredogörelsen är en bilaga i samband med granskningsförfarandet. Dess syfte är att beskriva 
hur samrådet har gått till, visa vilka förändringar som föranletts av samrådet samt bemöta de 
synpunkter som inkommit under samrådet. 

2 Samrådets genomförande 

Allmän annonsering samt specifika utskick till särskilt berörda fastighetsägare inom och i närheten till 
föreslaget utbyggnadsområde genomfördes i april 2022 med tillhörande samrådsmöte.  
 
Kompletterande samråd med förslag till föreliggande vattentjänstplan och tid för inlämning av 
yttranden genomfördes den 10 juni – 10 juli 2023. Samrådet skedde genom allmän annonsering, 
information på hemsida och särskilt utskick till Länsstyrelsen i Norrbotten.  
 

Tre yttranden inkom enligt nedan: 

 Miljö- och tillsynsnämnden, 2023-06-19 
 Länsstyrelsen i Norrbotten, 2023-06-30 
 Medborgare, 2023-07-08 

Yttrandena föranledde inga väsentliga förändringar i förslaget, men har tydliggjorts en del avseende 
underlag, genomförda analyser och utvecklat beskrivningen av planerade åtgärder. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden tillstyrkte förslaget till Vattentjänstplan och nedan redogörs kommunens 
svar på övriga yttrandens synpunkter: 
 
Länsstyrelsen i Norrbotten 

Samråd om vattentjänstplan för Piteå kommun  
Piteå kommun har tagit fram ett väl genomarbetat förslag till vattentjänstplan. Länsstyrelsen bedömer att 
kommunen har gjort en grundlig analys när det gäller behovsbedömningen av vilka områden som omfattas 
av 6 § lagen om allmänna vattentjänster. Kommunen har beaktat och vävt in den översiktliga planeringen i 
vattentjänstplanen samt redovisat kopplingen mellan vattentjänstplanen och den fysiska planeringen 
enligt plan- och bygglagen.  

När det gäller klimatanpassning av den allmänna VA-anläggningen finns det behov av förtydliganden. 
Under rubrik ”Översvämning” på s.13 anges att GIS-analys genomförts med MSB:s översvämningsmodell 
som grund, samt att ett antal mindre områden med översvämningsrisk identifierats. Det framgår inte 
vilken översvämningsmodell som använts, vilket vattendrag det gäller och vilka områden som identifierats. 
Om det inte föreligger informationssäkerhetsaspekter bör uppgifterna beskrivna ovan behöver anges i 
texten.  

Under avsnitt 10 ”Skyfallshantering och påverkan på den allmänna anläggningen” redogör kommunen för 
förutsättningar, framtagna skyfallskarteringar, MSB:s översvämningskartering Piteälven, höjda havsnivåer 
och kommunens utgångspunkt för ny bebyggelse. Avsnitt 10 avslutas med 10.2 ”Påverkan och åtgärder på 
den kommunala VA-anläggningen vid skyfall”. Kommunen borde ange att det finns 
översvämningskartering för delar av vattendragen Lillpiteälven och Rokån. Dessa är publicerade på MSB:s 
översvämningsportal (Översvämningsportalen (msb.se)) Det kan även finnas anledning att göra analyser 
om vattenanläggningar i dessa vattendrags närhet kan komma att påverkas vid översvämningssituationer.  

När det gäller planering av ny bebyggelse och dimensionering av nya dagvattenledningar, anger 
kommunen att utgångspunkten är den dimensioneringsstandard som anges i Svenskt Vatten publikation P 
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110. I denna anges att klimatfaktor ska läggas till vid dimensionering och rekommenderar att minst 1,2 - 
1,25 används för beräkning. I MSB:s publikation ”Vägledning för skyfallskartering” anges: ”Vid en 
skyfallskartering rekommenderas att man studerar regn mellan 100 och 1000 års återkomsttid. Med 
anledning av själva definitionen av skyfall rekommenderas att det minst extrema regnet är ett 100-årsregn. 
Ytterligare minst ett större regn bör karteras.”(s.42). Länsstyrelsen bedömer att kommunen, med 
utgångspunkt från vad som prognosticeras för Piteå kommun, gör självständig bedömning av vilken 
klimatfaktor som ska användas vi beräkning av dimensionering av dagvatten. Slutligen när det gäller 
påverkan och åtgärder i avsnitt 10.2 och då specifikt det som gäller dricksvatten (i tabell 7 angett som 
”vatten”) anser Länsstyrelsen att riskbedömningen och beskrivningen av den är nog så kortfattad och 
översiktlig. Har kommunen utrett hur dricksvattenanläggningar i kommunen kan påverkas vid skyfall? Om 
inte, behöver det under ”Åtgärdsbehov” framgå att kommunen avser göra sådan utredning. Länsstyrelsen 
anser även att beskrivningen av ”Åtgärdsbehov” är kortfattad och översiktlig. Även denna behöver 
utvecklas och i förekommande fall hänvisas till bilaga där mer utrymme finns för beskrivningar av 
åtgärdsbehov.  

Beslutande  
Beslutet har fattats av handläggare Elin Sandqvist. I yttrandet har även enheten för samhällsskydd och 
enheten för samhällsplanering och kulturmiljö medverkat 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Kommunen har utifrån Länsstyrelsen yttrande gjort följande tillägg och förtydliganden i vattentjänstplanen: 

 Kapitel 6.2.1.1 under rubrik ”Översvämning” har förtydligats kring vilka översvämningsmodeller 
som använts. Istället för att beskriva alla områden som påverkas vid olika scenarion finns en länk 
till kommunkartan i planen där resultatet från de olika översvämningskarteringarna går att se. Det är 
även tillagt en kompletterande förklaring till varför kommunen inte ser skäl för utbyggnad av VA-
tjänster utifrån ett §6-perspektiv i påverkade områden.  

 Kapitel 10.1.1 ”Skyfallsanalys” har kompletterats med detaljer kring befintlig skyfallsmodell. 
Tillagt också att det bör göras en skyfallskartering för regn >100-årsregn enligt MSB:s 
rekommendation. Åtgärden finns även omnämnd i åtgärdslistan i kapitel 10.2. 

 Kapitel 10.1.2 ”Översvämningskartering” har kompletterats med karteringarna för Lillpiteälven och 
Rokån. En hänvisning till kommunkartan har lagts till där resultatet finns att se. Planerade åtgärder 
på VA-anläggningen med anledning av översvämning är tillagda i åtgärdslistan i kapitel 10.2. 

 Kapitel 10.1.4 ”Ny bebyggelse” har förtydligats med att klimatfaktor 1,25 används inom kommunen 
vid dimensionering av nya dagvattenledningar.  

 Kapitel 10.2 ”Påverkan och åtgärder på den kommunala VA-anläggningen vid skyfall” har 
kompletterats med åtgärder nämnda ovan. Även övrig text och åtgärder har utvecklats. De åtgärder 
som är medtagna i listan är identifierade i den klimatanpassningsplan som Pireva tagit fram. Endast 
de åtgärder som är högst prioriterade och planeras ske inom närtid har tagits med i listan. Det är 
även tydliggjort vem som ansvarar för respektive åtgärd. 
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Medborgare 
Vi har en sommarstuga på Svartklubbudden, i anslutning till området Håkansön – Sandösundstjärn, där vi 
överväger att bygga ett nytt hus som möjliggör boende året runt. Eftersom det saknas tillgång till 
kommunalt dricksvatten är alternativet att borra en egen brunn. Efter att ha pratat med några grannar 
verkar det lite chansartat vilken kvalité man får på grundvattnet och att det medför en överhängande risk 
för kompletterande investeringar i både dyra och underhållskrävande reningssystem.  
 

Anser därför att även kriteriet dricksvattenförsörjning bör anges som ett skäl för fortsatt prioritering av 
utbyggnad av kommunalt VA. 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Aktuellt område och omkringliggande utgörs av huvudsakligen sommarboende med mycket låg 
permanentgrad. Några till kommunen inrapporterade dricksvattenproblem saknas för området. Sammantaget 
kvarstår kommunens bedömning om att området utgörs som ett bevakningsområde för utbyggnad i händelse 
av en ökad exploatering och permanentisering.  
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Miljö – 
Övergödning 
 

Hälsa – 
Vattenskydds-
område 

Hälsa – 
Dricksvatten-
försörjning 

Kommentarer 

Klusterområden som bedöms utgöra §6-områden och utbyggnad av allmän VA bör ske 

Fårön Norra (Vägen västerut – 
Valhallavägen) Ja Nej Ja Samtliga bostadshus ligger inom 100 m till övergödd 

recipient. Dricksvattenproblem har rapporterats 
 

 
Miljö – 
Övergödning 
 

Hälsa – 
Vattenskydds-
område 

Hälsa – 
Dricksvatten-
försörjning 

Kommentarer 

Klusterområden som bedöms inte utgöra §6-områden i dagsläget, men har indikationer på ett framtida behov och bör 
bevakas 

Rönnberget 1 
Nej Ja, primär zon Nej 

Inom avsevärt avstånd till intag. Bedöms ej som §6-
område med beaktande av basfaktor (få hushåll och 

permanentgrad) 

Rönnberget 2 
Nej Ja, primär zon Nej 

Inom avsevärt avstånd till intag. Bedöms ej som §6-
område med beaktande av basfaktor (få hushåll och 

permanentgrad) 

Guldkusten 1 Nej Nej Ja 
Ej §6 pga inga hälso eller miljöproblem då de flesta har 

kommunalt vatten via förening 

Pitholm - Degerbergsgrundet Ja Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Kalamark 
Nej Ja, sekundär zon Nej 

Inom avsevärt avstånd till intag. Bedöms ej som §6-
område med beaktande av basfaktor. Mycket låg 

permanentgrad 

Svensbyn - Bodsjön Nej Nej Nej Bedöms ej som §6-område med beaktande av basfaktor 

Svartnäs – Lill-dödmannen Nej Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Rosvik – Berkön Ja Nej Nej Låg permanentgrad 

Håkansön/Porsnäs-Gälön   Ja/Nej Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Håkansön/Bastanäset Ja/Nej Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Håkansön-Sandösundstjärn Ja Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Håkansön - Lill-granholmen Nej Nej Ja Mycket låg permanentgrad 

Arnemark 
Nej Ja, primär zon Nej 

Inom avsevärt avstånd till intag. Bedöms ej som §6-
område med beaktande av basfaktor (få hushåll och 

permanentgrad) 
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Miljö – 
Övergödning 
 

Hälsa – 
Vattenskydds-
område 

Hälsa – 
Dricksvatten-
försörjning 

Kommentarer 

Klusterområden som inte bedöms utgöra §6-områden inom en längre tidshorisont 

Jävre - Junässkatan Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Jävre - Grannäsudden Nej Nej Nej Huvuddelen har kommunalt vatten via förening 

Jävre - Getviken Nej Nej Nej Huvuddelen har kommunalt vatten via förening 

Jävre - Bokbäcksudden Nej Nej Nej Huvuddelen har kommunalt vatten via förening 

Jävre - Bunäsudden Nej Nej Nej Huvuddelen har kommunalt vatten via förening 

Jävre - Grannässlätten Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Jävre – Hällskatan norra 
Nej Nej Ja Samfällighetsförening för enskild vattentäkt och 

reningsverk.  

Jävre – Fölviken 
Nej Nej Nej 

Planbesked finns för tillkommande bostäder (dec 2021). 
Tillkommande bostäder har inte bedömts utlösa krav 
på kommunalt VA. 

Jävre - Bergön Nej/Ja Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Jävre - Breknäsudden Ja Nej Nej Kommunalt vatten via förening. Mycket låg 
permanentgrad 

Jävre – Brännland Nej Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Jävre – Hamnviken Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Renörsudden Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Högsbölesskiftet – Spärrviken Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Högsbölesskiftet – lövudden Norra Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Högsböle 1 Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Högsböle 2 Nej Nej Nej Låg permanentgrad 

Högsböle 3 Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening, Låg permanentgrad 

N:a stenarmen Nej Nej Nej 
Bedöms ha hållbar VA-försörjning (GA till kommunalt 
nät) 

Guldkusten 2 Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Vitsand 
Nej Ja Nej Bedöms ha hållbar VA-försörjning (GA med både 

vatten och avlopp till kommunalt nät) 
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Miljö – 
Övergödning 
 

Hälsa – 
Vattenskydds-
område 

Hälsa – 
Dricksvatten-
försörjning 

Kommentarer 

Klusterområden som inte bedöms utgöra §6-områden inom en längre tidshorisont 

Pultviken Nej Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Trundön Ja Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Håkansön - Granholmen Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Håkansön - Hyndgrundet Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Kartudden Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening 

Pitholm - Maraskatan Nej Nej Nej Mycket låg permanentgrad 

Pitholm - Svartnäsudden Nej Nej Nej Låg permanentgrad 

Durrudden/Ön 
Nej Nej Ja 

Dricksvattenproblem har rapporterats tidigare, 
huvuddelen av permanentboende har kommunalt vatten 
via förening 

Näsudden – Berget (Långnäs) Nej Nej Nej Kommunalt vatten via förening/VO. Badplats i området 
– god kvalitet 
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BEDÖMNING AV VATTENTJÄNSTPLANENS MILJÖPÅVERKAN 

 
I enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen, miljöbalken och 
miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska planer och program som kan antas leda till en 
betydande miljöpåverkan miljöbedömas. För planer ska behovet av en miljöbedömning utredas i 
det enskilda fallet, ett s.k. undersökningssamråd. 

 

Planens syfte 
Vattentjänstplanen är av övergripande karaktär och omfattar hela kommunens vatten- och 
avloppsförsörjning. Planen innehåller: 

 Kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska 
tillgodoses. 

 Kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-
anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. 

 

 

Tidigare ställningstagande 
Genomförda miljöutredningar/inventeringar 

 Riktlinjer för inrättande om verksamhetsområden för kommunalt VA inklusive beslut om 
utbyggnadsplan 

o Klusteranalyser genomförda och varje område har bedömts utifrån §6 i LAV om 
behov av kommunalt VA finns. Bedömningsgrunderna beskrivs i 
vattentjänstplanen. 

 Riktlinjer om hantering av dagvatten med tillhörande anvisningar 
 Utökade recipientprovtagningar genomförda år 2021 - 2023 
 Skyfallsanalyser i tätorterna  
 Riskanalyser för VA-anläggningar 
 MSBs översvämningskartering 

 

 

 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan, ÖP 2030, aktualitetsförklarad 2021 omfattar den framtida 
bebyggelseutvecklingen och dess behov av allmänna VA-tjänster. Översiktsplanen omfattar 
såväl planstrategi som planeringsunderlag med tillhörande Miljökonsekvensbedömning (MKB). 
Vattentjänstplanen utgår från det styrande planeringsunderlaget.  

 

Planens syfte bedöms vara i enlighet med aktuell översiktsplan. 
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Område aktuellt för utbyggnad i föreslagen vattentjänstplan (Norra Fårön) 

 

 Markområde relevant för en ledningsdragning är 
grönstreckad på kartan– dock ej ännu projekterad 

 Normal risk för markradon 
 Ingen skyddad natur 
 Täcks ej in av skyfallsanalys för tätort – dock är 

det endast en rad med hus och terrängen lutar ned 
mot havet – översvämning pga skyfall bedöms som 
ingen/låg. 

 Strandskydd (se blåfärgat område i kartan) – ligger 
delvis inom strandskyddsområde. Änden av 
Valhallavägen ligger i anslutning till område med 
utökat strandskydd (300 m)  

 Riksintresse Friluftsliv och kustturism – Ja? 
Ledningsdragningen leder inte till någon fysisk 
förändring över tid som begränsar friluftslivet och 
kustturismen. 

 Inget riskområde för ras/skred/erosion 
 Närbelägen recipient uppnår ej 

Miljökvalitetsnormen för ekologisk status på grund 
av övergödning (vilket är orsaken till att en VA-
utbyggnad sker) 

 

 

Bedömning av betydande miljöpåverkan 
Bedömningsgrunder för betydande miljöpåverkan 

En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska genomföra 
en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen eller programmet antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Genom undersökningssamrådet ska bedömningen göras om planen 
eller programmet antas medföra betydande miljöpåverkan, 6 kap. 3§ första stycket miljöbalken. 

Särskilt beaktande har gjorts av följande frågeställningar: 

 Omfattas vattentjänstplanen av obligatorisk betydande miljöpåverkan enligt 2-4 §§ 
miljöbedömningsförordningen (2017:966)? 

o Kräver genomförandet av planen tillstånd, 7 kap. 28a§ MB? 
 

 Anger planen ..förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana 
åtgärder som anges i 6§ eller bilagan till denna förordning och omfattas av… : 

o En annan plan… vattenförvaltning, …, fysisk planering eller markanvändning?  
 

 Anger planen förutsättningar för att bedriva ex. avloppsreningsverk, vattenöverledningar 
mm (6§ MBF och dess bilaga)?  

 

Kommunens undersökning enligt 5§ Miljöbedömningsförordningen 

Vid en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken ska identifieringen av omständigheter som i 
det enskilda fallet talar för eller emot en betydande miljöpåverkan utgå ifrån 

1. i vilken utsträckning planen, programmet eller ändringen 
a) anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokalisering, typ av 

verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, 
Planen innebär utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen för både befintlig och ny 
bebyggelse. Syftet med utbyggnaderna är att få en miljö- och hälsomässigt hållbar VA-
försörjning. Det ökade kapacitetsbehovet på vattenverk och avloppsreningsverk hanteras inom 
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befintliga tillstånd. Åtgärder för att skydda VA-anläggningen vid skyfall bidrar med positiva 
miljöeffekter. Kommunen anser att detta talar emot en betydande miljöpåverkan. 
 

b) har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program 
medför, 
Planen kommer att bidra till att uppnå mål i andra kommunala planer så som översiktsplan och 
plan för klimatanpassning. Det handlar då om positiva miljöeffekter genom att ordna med 
robusta och hållbara VA-lösningar. Kommunen anser att detta talar emot en betydande 
miljöpåverkan. 
 

c) har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen av miljöaspekter i 
övrigt, eller 
Vattentjänstplanen syftar till att säkerställa en miljö- och hälsomässigt hållbar VA-försörjning på 
lång sikt samt att skydda VA-anläggningar vid skyfall. Enligt kommunen bidrar planen därmed 
till att främja en hållbar utveckling och anser att detta talar emot en betydande miljöpåverkan. 
 

d) har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen, 
Vattentjänstplanen kommer inte att påverka möjligheterna att följa miljölagstiftningen. Planen 
kommer däremot att bidra till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Kommunen anser att detta talar 
emot en betydande miljöpåverkan. 
 

2. miljöproblem som är relevanta för planen, programmet eller ändringen, 
Planen föreslår åtgärder för att minska miljöproblem genom att skydda de delar av VA-
anläggningen som påverkas vid skyfall. Målsättningen är att till exempel kunna minska oönskade 
bräddningar av orenat avloppsvatten och skydda VA-anläggningarna från översvämning för att 
säkerställa dess funktion vid skyfall. När det gäller utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen 
bidrar planen också till minskade miljöproblem genom att en allmän VA-försörjning ordnas 
istället för enskilda lösningar i områden där förhållandena gör det svårt att få till väl fungerande 
enskilda avlopp. Detta medför minskad risk för förorening och/eller övergödning av recipienter 
och dricksvattentäkter. De ökade uttagen och utsläppen av vatten som kommer krävas från den 
allmänna anläggningen vid utvidgning av denna hanteras så de uppfyller kraven inom de 
tillstånd som finns för respektive verksamhet. Kommunen anser att detta talar emot en betydande 
miljöpåverkan. 
 

3. de sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande egenskaper, 

Omvandlingsområden 

 Fårön (Vägen västerut – Valhallavägen). Området ligger i anslutning till övergödd recipient. Ett 
av motiven för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen är för att minska miljöpåverkan 
från de enskilda avloppslösningarna. 

 

Nyexploatering och övriga byggnationer: 

 Det kan i framtiden uppstå behov av att etablera anläggningar som inte omnämns specifikt i 
denna plan. Dessa kommer då att bli föremål för tillståndsansökan och miljöbedömning i varje 
enskilt fall. I kommande detaljplaner görs också en separat miljöbedömning för varje enskild 
plan.  

Sammanvägt anser kommunen att detta talar emot en betydande miljöpåverkan. 

4. i vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna, 
Vid utbyggnaden av ledningsnät behöver man i varje enskilt projekt hitta den mest fördelaktiga 
dragningen och anläggningsmetoden som skyddar känsliga områden och ger minst ingrepp i 
naturen. Man behöver också dimensionera anläggningen och se över behov av tex. bräddmagasin 
eller reservkraft för att anläggningen ska kunna fylla sin funktion även vid störningar eller skyfall. 
Detta beaktas under projekteringen av respektive utbyggnadsområde. Kommunen anser att detta 
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talar emot en betydande miljöpåverkan. 
 

5. miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper, 
Planen medför inga gränsöverskridande miljöeffekter. Kommunen anser att detta talar emot en 
betydande miljöpåverkan. 
 

6. miljöeffekternas omfattning, 
Planen bedöms inte medföra några negativa miljöeffekter. 
 

7. riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra 
omständigheter, 
Åtgärder för att skydda VA-anläggningen mot skyfall minskar risk för hälsopåverkan genom att 
minska risk för förorening av dricksvattnet och risk för smitta i samband med bräddning av orenat 
avloppsvatten. 

Att ansluta fler fastigheter till samma dricksvattensystem ökar sårbarheten vid allvarliga olyckor i 
tex. vattentäkt eller verk men vägs upp av att hälsofördelarna för de enskilda fastighetsägarna blir 
bättre då tex. dricksvattenkvaliteten generellt är sämre i enskilda system jämfört med den allmänna 
anläggningen. 

Anläggandet av nytt vattenverk syfta till att skapa en bättre och säkrare dricksvattenproduktion. En 
utredning angående en framtida ny avloppsledning runt Svensbyfjärden (kommunala 
huvudvattentäkten) kommer påbörjas 2024. Avloppsledningen syftar till att minska konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

8. det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning, 
överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i 
naturen, och 
Planen syftar till att motverka dålig status i recipienter. Se även svar på fråga 3. 
 
 

9. påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom Europeiska 
unionen eller internationellt. 
Kommunen bedömer att planen inte kommer att medföra någon påverkan på områden med skyddad 
natur. Kommunen anser att detta talar emot en betydande miljöpåverkan. 
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Kommunens samlade bedömning 
Med utgångspunkt av ovanstående gör kommunen den sammanvägda bedömningen att 
genomförande av den föreslagna vattentjänstplanen inte riskerar att medföra betydande 
miljöpåverkan.  

 

En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11 och 12 § § 
bedöms därför inte behöva genomföras. Planens genomförande bedöms generellt leda till 
långsiktigt positiva miljöeffekter genom att bygga ut kommunalt VA och skydda anläggningarna 
vid skyfall. 

 

Bedömningen grundar sig på att: 

 Piteå kommun har arbetat långsiktigt med planering av försörjning av allmänna 
vattentjänster i samband med antagna riktlinjer och utbyggnadsplaner sedan år 2016. De 
är nyligen reviderade (juni 2022), väl inarbetade samt följer Lagen om allmänna 
vattentjänsters intention.  
 

 Kommunen har dessutom tagit fram riktlinjer för hantering av dagvatten som bidrar till 
minskad miljöpåverkan. 
 

 Samråd har hållits med allmänhet och särskilt berörda fastighetsägare (både de inom 
föreslaget VO samt de intilliggande) i samband med framtagande av förslag till riktlinjer 
och behov till ytterligare riktade samråd bedöms därför ej relevant. Allmän annonsering 
om samråd och utskick till berörda myndigheter planeras. Utbyggnadsplanen från juni 
2022 är oförändrad men kommer att inarbetas i vattentjänstplanen. 
 

 Planens genomförande bedöms leda till långsiktigt positiva miljöeffekter genom att 
bygga ut kommunalt VA och skydda anläggningarna vid skyfall.  
 

 Vattentjänstplanen är en annan plan som indirekt påverkar vattenförvaltning, men utgör 
inte huvudplaneringsunderlaget (jämför ex med Översiktsplan). 
 

 Markområde och planering av ett eventuellt framtida nytt dricksvattenverk har redan 
hanterats i såväl Översiktsplan som pågående Fördjupningsplan för Öjebyn och eventuell 
miljöpåverkan ryms inom ramen för deras respektive miljökonsekvensbeskrivningar. 
 

 Planen omfattar inga nya anläggningar/utökade anläggningar för utsläpp av spillvatten. 
En utredning för behovet av en rundmatningsledning för avloppsvatten pågår, åtgärden 
leder dock inte till ett ökat behov inom ramen för befintligt avloppsreningsverks kapacitet 
och tillstånd. 
 

 En förstudie pågår avseende vattenförsörjningen i Koler. En eventuell 
påverkansbedömning hanteras inom ramen för projektet utifrån förstudiens resultat. 
 

 

Antagen av Kommunfullmäktige 2023-12-14 § 315 


