

2014-10-28

Tidsplan gällande organisation av danskedjan i Piteå kommun

2014 juni-augusti	Ledningsgrupp
2014-09-12	Information rektorer
2014-10-01	Information lokal facklig samverkan
2014-10-02—2014-10-15	Information medarbetare
2014-10-17	Konsekvensanalys med riskbedömning
2014-10-21	Lokal facklig samverkan
2014-11-01	Beslut
2014-11-11	Information facklig samverkan
2014-11-12	Information AU
2014-11-26	Information BUN
2015-01-01	Ny organisation för danskedjan